

Дорожная карта проекта по этапам (алгоритм реализации)

Содержание деятельности субъектов проектной инициативы	Форма организации деятельности	Сроки реализации проектных мероприятий	Конечные продукты деятельности субъектов проектной инициативы
Первый этап: подготовительный (сентябрь 2015 – февраль 2016)			
1. Анализ проблемно-ориентированного опыта инновационной деятельности.	1. Проведение самообследования деятельности школы; 2. SWOT – анализ Анкетирование «Удовлетворённость потребителей качеством образования в ОО» 3. Заседание проектных команд	сентябрь 2015	1. Аналитическая справка готовности педагогов школы к инновационной деятельности; 2. Отчет по самообследованию ОО 3. Результативная карта SWOT – анализ 4. Итоги анкетирования
2. Подготовка и проведение организационного проблемного семинара-совещания	1. Опыт сетевого взаимодействия по преемственности педагогических методик, образовательных программ, педагогических технологий; 2. Заседание Методического Совета 3. Заседание Совета по введению ФГОС	сентябрь 2015	Механизм взаимодействия участников проекта
1. Корректировка концепции модели «Смысловая ориентация взаимодействия образовательных организаций»; 2. Разработка «Модель введения и мониторинга ФГОС	Работа в группах	сентябрь-ноябрь 2015	1. Корректировка концепции модели «Смысловая ориентация взаимодействия образовательных организаций»; 1. Концептуальная модель «Модель введения и

ООО»; 3. Разработка «Модели качества»			мониторинга ФГОС ООО»;
1. Создание соответствующей нормативной и информационной базы.	1. Педагогический совет; 2. Разработка страницы сайта инновационного проекта;	Ноябрь 2015- февраль 2016	1. Папка нормативных документов. 2. Страница сайта инновационного проекта.
Второй этап: практический (февраль 2016 – август 2018)			
1. Разработка и внедрение инновационных форм образовательного процесса.	1. Работа проектных команд. 2. Обучающие семинары.	февраль 2016 – август 2016	1. Авторские педагогические разработки и методические рекомендации. 2. Информационные карты инновационного педагогического опыта. 3. Индивидуальные образовательные маршруты учащихся
2. Развитие открытой образовательной среды, информационно- коммуникационного пространства	1. Работа проектных команд. 2. Обучающие семинары. 3. Заседание Совета школы, 4. Педагогического совета	До апреля 2017	1. Механизмы, способы, формы взаимодействия ОО с партнерами, спонсорами, родителями, местным сообществом.
3. Расширение потенциала государственно- общественного управления	1. Разработка механизмов привлечения представителей общественных организаций, бизнес-сообществ, партнеров к деятельности ОО; 2. Реализация	Апрель 2017 – август 2018	1. Активизация деятельности Совета школы; 2. Итоги проекта социального партнёрства

	проекта социального партнёрства		
Третий этап: заключительный (август 2018 – август 2020)			
1. Экспонирование и экспертиза проектных продуктов.	1. Обобщение, оформление и тиражирование результатов проекта. 2. Профессионально-общественная экспертиза проектных продуктов.	август 2018 – август 2020	1. Сборник научно-методических разработок, 2. Сертификация проектных продуктов
2. Диссеминация инновационного педагогического опыта.	1. Организация семинара по транслированию педагогических инноваций в рамках проекта 2. Организация и проведение Международной научно-практической конференции. 3. Публикации.	август 2018 – август 2020	1. Международная научно-практическая конференция. 2. Статьи, тезисы. 3. Методические пособия
3. Определение основных направлений развития школы на период 2020-2025 годы	1. Заседание научно-Методического совета 2. Педагогический совет школы	август 2020	1. Протоколы 2. Аналитическая справка