

**П Л А Н**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**  
**в МБОУ Иловлинской СОШ№1 в 2021 году**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;</li> </ul>	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Комитетом образования, науки и молодежной политике Волгоградской области.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Февраль -март
4	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Апрель – июнь</p> <p>Февраль</p> <p>Апрель – июнь</p>
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
6	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Государственные	Май – Август

	- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур;	(муниципальные) контракты на поставку оборудования	
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора школы	Август
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
10	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно