

УТВЕРЖДЕН

приказом директора

МБОУ Сиротинской СОШ

от 01.03.2021г. № 25

## П Л А Н

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ Сиротинской СОШ**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li> </ul>	<p>Приказ директора МБОУ Сиротинской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Март-Апрель</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Апрель-май</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с комитетом образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области.</p>	<p>Приказ директора МБОУ Сиротинской СОШ</p>	<p>Март</p>
4	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май – июнь</p>

5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ Сиротинской СОШо направлении в командировку	По плану ВИРО
6	Заключение договоров на приобретение мебели, стройматериалов;  закупка, доставка и наладка оборудования:  - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
7	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		Август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Методисты	Июнь-август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно