

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 245 Советского района Волгограда»

«03».02.2023

№ 43

Приказ

О формировании инфраструктуры
МОУ Детский сад № 245



На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом письма Минпросвещения от 13.02.2023 № ТВ-413/03

Приказываю:



1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МОУ Детский сад № 245 и ее комплектации, согласно приложению.
2. Старшему воспитателю Леонтьевой Л.И.
 - 2.1. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
 - 2.2. Ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до .02.2023.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Заведующий МОУ Детский сад № 245



Т.А.Беркова


С приказом ознакомлены:  Л.И.Леонтьева  М.В.Волошенко

 А.П.Корень  М.А.Слободян

 И.Ф.Тепикина  М.В.Василевич

 Г.С.Близгарева  Л.Я.Токарева

 С.Н.Ельшина  В.В.Васильева

 Д.А.Симонян  Т.В.Литвиненко

План-график формирования инфраструктуры МОУ Детский сад № 245 и ее комплектации

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Старший воспитатель, рабочая группа	Март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	Март
3	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Старший воспитатель, рабочая группа	Март
4	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Завхоз совместно с воспитателями в группах	Март
5	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	По мере финансирования
6	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Завхоз, ст.воспитатель совместно с воспитателями в группах	Апрель-май
7	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
8	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Июль – август