

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ФОП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 97 Центрального района Волгограда»**

Первый этап – аналитико-информационный

- Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО.
- Создание рабочей группы.
- Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме.

Второй этап - внедренческий

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.

Реализация 1 этапа

**Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы
для разработки плана на переходный период введения ФОП ДО**

№№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат	Сроки	Ответственные
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДООУ по нормативно-организационному, информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению	Создание и определение функционала рабочей группы	Март 2023	Заведующий
2.	Формирование пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в соответствии с ФОП ДО	Дополнения в документы, регламентирующие	Март-апрель 2023	Заведующий

	администрацией ДОУ	деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.		
3.	Изучение и анализ нормативно-правовых актов педагогическими работниками ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Март 2023	Члены рабочей группы, педагогический коллектив ДОУ
4.	Обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических работников ДОУ по проблеме	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	До 01.09.2023	Административная группа и педагогические работники ДОУ
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы (экспертов) в конференциях, семинарах, вебинарах и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО		В течение всего периода	Члены рабочей группы
6.	Составление и утверждение плана-графика на переходный период внедрения ФОП ДО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Март 2023	Члены рабочей группы
7.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Апрель 2023	Члены рабочей группы
8.	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФОП ДО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	Члены рабочей группы
9.	Мониторинг внедрения ФОП ДО	Диагностические	Апрель-май 2023	Старший

		материалы. План контроля		воспитатель
--	--	--------------------------	--	-------------

Реализация 2 этапа

Определение условий введения ФОП ДО

№№ п/п	Общие установочные мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения нормативных документов	Март 2023
2.	Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО	Март 2023
3.	Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ в соответствие с законодательством и в контексте внедрения ФОП ДО	Март-апрель 2023
4.	Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ООП ДОУ	Апрель-май 2023
5.	Организация работы по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Июнь-август 2023
6.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Август 2023
7.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	Август 2023
8.	Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОУ	Май 2023
9.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолога - педагогического сопровождения внедрения ФОП ДО	В течение всего периода
10.	Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к реализации ФОП ДО	Март 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания	Март-апрель 2023
2.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с учетом нагрузок	Апрель 2023
3.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащенности учебного процесса.	До 01.09.2023
4.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	До 01.09.2023

Информационное обеспечение введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации на официальном сайте, социальной сети ВКонтакте ДОУ о введении ФОП ДО	Апрель- май 2023
2.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	До 01.09.2023

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО

№№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ	В течение всего периода
2.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течение всего периода

Материально-техническое обеспечение

№№	Мероприятия	Сроки
п/п		
1.	Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры ДОУ	До 01.09.2023
2.	Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре	До 01.09.2023
3.	Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП ДО	До 01.09.2023