

Дорожная карта
по изучению Федеральной образовательной программы
дошкольного образования
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 60 Краснооктябрьского района Волгограда»

Первый этап

- Проведение создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО

Второй этап

- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО:
 - проведение педагогического совета
 - финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО
 - информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО
 - кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО
 - материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№	Мероприятия	Сроки
Реализация первого этапа		
Создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления ФОП ДО		
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Декабрь 2022
2	Утверждение плана- графика работы по введению ФОП ДО	Январь
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Февраль
4	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март – август
5	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО	Январь – август
6	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО	Январь – август
Реализация второго этапа		
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОО		
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Январь
2	Определение УМК (учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Февраль
3	Приведение нормативной базы ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март – август
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-	Февраль –

	образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	август
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	Апрель
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	Апрель – август
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО	Май
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО	Февраль
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы	Апрель – август
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОО	Июнь – август
Информационное обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте ДОО	Январь
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОО	Апрель
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Январь – август
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	По мере необходимости
Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости
2	Укрепление материально-технической базы ДОО	По мере необходимости