

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию образовательного пространства
Центра «Точка роста»
на 2021 – 2022 год в МКОУ «Калмыковская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Фальтин А.Л.	приказы ОО	выполнено
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Фальтин А.Л.		выполнено
1.3.	Издание приказа о создании Центра - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Фальтин А.Л.	Приказы, локальные акты ОО	выполнено
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Фальтин А.Л.	Приказ ОО	До 15.08.2022 г.
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО), получение лицензии на реализацию программ дополнительного образования при необходимости	Фальтин А.Л.	Приказы ОО, наличие выгруженных и согласованных программ на yar.pfdo.ru	До 15.08.2022 г.
1.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фальтин А.Л., Колушкина Л.К., Стаценко Н. В.	Приказы ОО, зачисление обучающихся через yar.pfdo.ru	До 01.10.2022 г.
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Фальтин А.Л..		выполнено
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Фальтин А.Л..	Подача технических заданий	выполнено
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных	Администрация Клетского муниципального	ПСД	выполнено

	работ помещений Центра	района		
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Фальтин А.Л.	Расценки и начисления проверены	выполнено
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Фальтин А.Л.		выполнено
2.6.	Торги (электр.аукцион, электр.магазин)	Фальтин А.Л.	Информация в электронном магазине	выполнено
2.7.	Заключение контракта	Фальтин А.Л.	контракт	23.06.2022 г.
2.8.	Размещение на сайте сообщения о заключении контракта	-	-	-
2.9.	Ремонтные работы (с направлением фотоотчета в УО)	Фальтин А.Л.		До 17.08.2022 г.
2.10.	Технический контроль выполнения ремонтных работ (по согласованию с УО)			
2.11.	Подписание акта выполненных работ			В течение 10 рабочих дней
2.12.	Заявка на выделение денежных средств	Карташева Л.М. гл.бухгалтер		В день подписания акта выполненных работ
2.13.	Оплата выполненных работ по контракту			В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.15.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Фальтин А.Л.	перечень	выполнено
2.16.	Закупка необходимой мебели	Фальтин А.Л.	Мебель поставлена	28.06-19.07.2021 г.
2.17.	Формирование перечня элементов фирменного стиля			выполнено
2.18.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2021 г.
2.19.	Получение и наладка оборудования	Руководители ОО	-	август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	Руководители ОО	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Руководители ОО	-	согласно графику
4.	<i>Информационное сопровождение</i>			
4.1.	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки		новости, статьи, репортажи	Июль - сентябрь 2022 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи,	Август – октябрь 2022 года
4.3.	Открытие Центров	Руководители ОО	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2022 года