

«Утверждаю»
Директор МОУ СШ № 97
С.А. Казин
«03» апреля 2023 г.

Дорожная карта
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ в
муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Проведение совещаний с заместителями директора по УВР, ВР по вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023	Директор МОУ СШ № 97	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 97	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3.	Участие педагогического сообщества МОУ СШ № 97 в совещаниях различного уровня по актуальным вопросам введения ФООП	по отдельному графику	Администрация МОУ СШ № 97	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих введение ФООП	в течение всего периода	Администрация МОУ СШ № 97	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих реализацию ФООП
6.	Анализ изменений локально-нормативной документации в МОУ СШ № 97 связанных с введением ФООП	март – май 2023	Администрация МОУ СШ № 97	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
7.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	март – апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 97	Синхронизированы процессы управления введения и реализации ФООП на школьном уровне
8	Формирование координационного совета (рабочей группы) по введению ФООП	март – апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 97	

9.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март – май 2023	Администрация МОУ СШ № 97, рабочая группа по введению ФООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
10.	Актуализация плана работы школьных методических объединений педагогов с учетом вопросов (направлений) введения ФООП	апрель 2023	Руководители школьных предметных кафедр	Своевременно актуализирован плана работы школьных методических объединений педагогов
11.	Участие в районных семинарах, совещаниях по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Участие в работе площадок для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
12.	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Созданы возможности для участия педагогического сообщества школы в обсуждении проблемных вопросов
13.	Организация и проведение школьных семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023	Администрация МОУ СШ № 97; Члены рабочей группы по введению ФООП	Создание школьной площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
14.	Изучение инструктажа для управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введения ФООП	май – июнь 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

15.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
16.	Повышения квалификации руководителя МОУ СШ № 97	март – апрель 2023	Администрация МОУ СШ № 97	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческой команд МОУ СШ № 97
17.	Повышение квалификации педагогических работников МОУ СШ № 97	март – август 2023	Педагоги МОУ СШ № 97	
5. Мониторинг готовности региона к введению ФООП				
18.	Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях со специалистами ТУ ДОАВ по готовности к введению ФООП	апрель – май 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 97 к введению ФООП
19.	Участие в мониторинге реализации МОУ ФООП	сентябрь 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
20.	Информирование общественности через официальный сайт МОУ СШ № 97 о введении ФООП	до декабря 2023	Члены рабочей группы по введению ФООП	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП