

Приказ  
по муниципальному казённому общеобразовательному учреждению  
«Средняя школа № 2» города Палласовки Волгоградской области

№ 234

от 01.10. 2025г.

г.Палласовка

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта здания МКОУ «СШ №2»

С целью проведения работ по капитальному ремонту здания МКОУ «СШ №2» для реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», по результатам распределения субсидий на 2026 год  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта здания МКОУ «СШ №2» (приложение 1)
2. Работникам школы обеспечить подготовку и организацию образовательного процесса на период капитального ремонта в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «СШ №2»



Е.В.Донцова

Приложение 1 к приказу директора МКОУ «СШ№2»  
№ 234 от 01.10.2025г.

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального  
ремонта МКОУ «СШ№2» г.Палласовки

	Мероприятия	Срок	Исполнитель
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы.			
1.	Утвердить План работы и издать приказ	октябрь	директор
2.	Провести инвентаризацию оборудования	октябрь	зав.хоз.частью
3.	Составить план размещения классов с указанием количества детей	октябрь	директор
4.	Составление плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	октябрь	директор, ответственные за УВР
5.	Составить расписание занятий , длительность уроков, расписание звонков, корректировка графиков дежурства	ноябрь	директор
6.	Проведение анализа в потребности в средствах обучения и воспитания	октябрь	директор, ответственные за УВР
7.	Провести родительские собрания	декабрь	директор
8.	Составить план и схему организации горячего питания учащихся и согласовать с Роспотребнадзором	декабрь	директор
Подготовка школы к проведению капитального ремонта.			
9.	Составить и утвердить план по подготовке школы к капитальному ремонту	октябрь	директор
10.	Создать комиссию по подготовке школы к капитальному ремонту	октябрь	директор
11.	Уведомить работников школы об изменении условий труда	октябрь	директор
12.	Организовать демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет связи, пожарной сигнализации	декабрь	директор
13.	Организация субботников по переносу оборудования и мебели школы на объекты и места временного размещения	декабрь 2025, январь 2026г	директор

Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы.			
14.	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта	ноябрь	директор
15.	Подписать акт приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	ноябрь 2026г	директор
16.	Произвести оплату работ по капитальному ремонту согласно контракта	2026г	директор