

муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 3 Кировского района Волгограда»

(МОУ Детский сад № 3)

400079, г. Волгоград, ул. им. гвардии майора Маресьева, здание 2

тел.: (8442) 43-80-34, dou3@volgadmin.ru

ИНН 3461063960 / КПП 346101001 ОГРН 1183443013005 ОКПО 32082471

ПРИНЯТО

На педагогическом совете

МОУ Детский сад № 3

От «31» августа 2026 г

Протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего МОУ Детский сад № 3

от 31.08. 20226 г № 47-ОД

Заведующий МОУ Детский сад № 3

/Белоконь Е.В.



План работы региональной инновационной площадки (РИП)

МОУ Детский сад № 3 Кировского района Волгограда

Тема региональной инновационной площадки: «Мини-кванториум в ДОО как условие развития познавательно-исследовательских практик детей дошкольного возраста»
на 2026–2027 учебный год

Цель работы на 2026–2027 уч. год:

Создание организационно-методических и материально-технических условий для запуска мини-кванториума и апробации дополнительных общеобразовательных программ по пяти направлениям (Био-квантум, Этно-квантум, Авто-квантум, Мульти-квантум, IT-квантум).

Задачи:

1. Завершить формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности.
2. Разработать и утвердить 5 дополнительных общеобразовательных программ для мини-кванториума.
3. Провести диагностику готовности педагогов, родителей и уровня познавательного развития детей.
4. Обеспечить повышение квалификации педагогов по направлениям STEM, робототехника, мультимедиа.
5. Разработать дизайн-проекты пространств квантумов и начать их оснащение.
6. Вовлечь родительскую общественность в реализацию проекта.

План мероприятий по этапам на 2026–2027 учебный год

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
I этап – Оценочно-диагностический (сентябрь – декабрь 2026 г.)				
1.1	Проведение входной диагностики познавательного развития детей	Сентябрь – октябрь 2026	Научный руководитель, старшие воспитатели, воспитатели	Аналитические справки по группам, банк данных для сравнения
1.2	Анкетирование педагогов (готовность к инновациям, владение ИКТ)	Сентябрь 2026	Научный руководитель, педагог-психолог	Аналитический отчет, план методической

					работы
1.3	Анкетирование родителей (запросы и ожидания)	Сентябрь 2026	Старшие воспитатели, воспитатели	Аналитический отчет, учет запросов при планировании	
1.4	Доработка и утверждение локальной нормативно-правовой базы РИП	Сентябрь – октябрь 2026	Научный руководитель, заведующий, старшие воспитатели	Пакет локальных актов (положения, приказы, должностные инструкции)	
1.5	Создание и наполнение раздела «Инновационная деятельность РИП» на сайте ДОУ	Сентябрь – декабрь 2026	Старшие воспитатели	Активный раздел сайта с публикациями и фотоотчетами	
1.6	Анализ имеющейся РППС, составление перечня необходимого оборудования для квантумов	Октябрь – ноябрь 2026	Заведующий, завхоз, старшие воспитатели	Дефектная ведомость, смета расходов на дооснащение	
1.7	Заседание рабочей группы: утверждение плана работы на 2026–2027 уч. год	Октябрь 2026	Научный руководитель, рабочая группа	Протокол заседания, план работы	
1.8	Родительское собрание «Знакомство с проектом РИП» (в каждой группе) Разработкасценариев и проведение мероприятий с родителями по развитию познавательно-исследовательских практик детей дошкольного возраста.	Сентябрь-декабрь 2026	Воспитатели всех групп	Протоколы собраний, информированность родителей	
II этап – Методический (январь – июнь 2027 г.)					
2.1	Установочный семинар для педагогов	Январь	Научный	Единое понимание	

	«Цели, задачи и содержание проекта РИП»	2027	руководитель, заведующий, старшие воспитатели	целей, мотивация педагогов
2.2	Курсы повышения квалификации/стажировки по направлениям: STEM, робототехника, мультипликация, экспериментальная деятельность	Январь – март 2027	Старшие воспитатели	Сертификаты, удостоверения педагогов
2.3	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для 5 квантумов: – «Био-квантум» (познавательное развитие, 4–5 лет) – «Этно-квантум» (познавательное развитие, 6–7 лет) – «Авто-квантум» (ПДД, 4–5 лет) – «Мульти-квантум» (художественно-эстетическое развитие, 6–7 лет) – «IT-квантум» (робототехника, 5–6 лет)	Февраль – апрель 2027	Рабочая группа педагогов, научный руководитель Субботина Н.В. Афанасьева Е.С., Руденко А.И. Сивуха О.С., Макаревич Н.А. Кенжегалиева А.Г., Туляшова С.Б. Карижская Л.В., Журавлева Д.О. Компаниец С.В.,	Проекты программ
2.4	Экспертиза и утверждение программ на педагогическом совете	Май 2027	Научный руководитель, старшие воспитатели	Утвержденные программы
2.5	Разработка дизайн-проектов пространств	Март – май	Рабочая группа,	Эскизы, концепция

	мини-кванториума	2027	заведующий, завхоз	оформления, план зонирования
2.6	Составление сметы и заявок на приобретение оборудования и расходных материалов	Апрель – май 2027	Заведующий, завхоз	Заявки на закупку
2.7	Проведение родительского собрания «Мини-кванториум: направления, оборудование, участие родителей»	Май 2027	Заведующий, старшие воспитатели	Информированность родителей, согласие на участие
III этап – Инновационно-подготовительный (июнь – август 2027 г.) – начало этапа в рамках учебного года				
3.1	Закупка оборудования и расходных материалов для квантумов	Июнь – август 2027	Заведующий, завхоз	Оборудование поставлено, принято к учету
3.2	Монтаж и расстановка оборудования, оформление пространств квантумов	Июль – август 2027	Заведующий, завхоз, рабочая группа	Готовность мини-кванториума к запуску
3.3	Разработка инструкций по охране труда и правил пользования оборудованием	Август 2027	Заведующий, старшие воспитатели	Пакет инструкций
3.4	Проведение обучающих тренингов для педагогов по работе с новым оборудованием	Август 2027	Научный руководитель, старшие воспитатели	Педагоги готовы к работе в квантумах
Сквозные мероприятия (сентябрь 2026 – август 2027)				
C1	Регулярные заседания рабочей группы (1 раз в месяц)	В течение года	Научный руководитель	Протоколы, оперативное решение текущих задач
C2	Освещение хода реализации проекта на	В течение	Старшие	Информированность

	сайте ДОУ (не реже 1 раза в месяц)	года	воспитатели	общественности
С3	Участие педагогов в вебинарах и конференциях по теме проекта	В течение года	Педагоги	Сертификаты, публикации
С4	Промежуточный мониторинг удовлетворенности педагогов и родителей (декабрь 2026, май 2027)	Декабрь 2026, май 2027	Педагог-психолог, старшие воспитатели	Аналитические справки, коррекция плана

Прогнозируемые результаты по итогам 2026–2027 учебного года:

1. Утверждены 5 дополнительных общеобразовательных программ для мини-кванториума.
2. Полностью сформирована нормативно-правовая база инновационной деятельности.
3. Проведена входная диагностика познавательного развития детей (100% воспитанников целевых групп).
4. Не менее 80% педагогов, участвующих в проекте, прошли курсы повышения квалификации по профильным направлениям.
5. Созданы дизайн-проекты и закуплено необходимое оборудование для 5 квантумов.
6. Функционирует раздел сайта «Инновационная деятельность РИП» с регулярными публикациями.
7. Не менее 70% родителей целевых групп информированы о проекте и вовлечены в совместные мероприятия.

Ответственные за выполнение плана:

Общее руководство: заведующий Белоконов Е.В.

Научное сопровождение: научный руководитель Бахтеева Э.И.

Организация методической работы: старшие воспитатели Афанасьева Е.С., Плахотина А.Е.

Исполнители: рабочая группа педагогов, воспитатели групп, специалисты.