

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Привидение ООП ДО в соответствии с ФОП ДО
МОУ «Детский сад №246»

Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение			
Проведение тематического совещания «ФОГТ ДО — условия содержания и внедрения»	Январь 2026	Заведующий Старший воспитатель	Протокол совещания
Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности педагогического коллектива приведению - ООП ДО в соответствии с ФОП О	Февраль	Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы, план-график
Экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Диагностическая карта
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март-апрель	Старший воспитатель	План
Разработка проекта ООП ДО с учетом ФОД ДО	Апрель-июль	Рабочая группа	Проект программы
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 02.09.2024 .	Август	Рабочая группа	Аналитическая справка Протокол ПС

Проведение инструктивно- методических совещаний обучающих семинаров опросам изменения ООП ДО в соответствии с ФОП	Поэтапно (весь период)	старший воспитатель	Методические разработки
2. Нормативно- правовое обеспечение			

Экспертиза локальных актов ДОО	Февраль-апрель	Заведующий старший воспитатель	Экспертные листы
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	Поэтапно (весь период)	Заведующий	Документы, регламентирующие деятельность ДОО
Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в соответствии с ФОП	Поэтапно (весь период)	Заведующий	приказ
Изучение документов федерального и регионального уровней регламентирующих введение ФОП	Январь-март	Рабочая группа	Документы
Внесение изменений программу Развития МОУ	Август	Заведующий Старший воспитатель	приказ о внесении изменений
Приведение уставных документов в соответствии с действующим законодательством	Август	Заведующий Старший воспитатель	приказ о внесении изменений
Издание приказа о утверждении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август	Заведующий	приказ
3. Кадровое обеспечение			

Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов,	январь-март	старший воспитатель рабочая группа	справка карты мониторинга
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	март-апрель	старший воспитатель	план
Обеспечение профессиональной переподготовки педагогических работников вопросам внедрения ФОП ДО	январь-август	Старший воспитатель	сертификаты удостоверения

Организация индивидуальных и групповых консультаций по вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно (весь период)	старший воспитатель	методические материалы
Организация педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП ДО	март- апрель- май	заведующий старший воспитатель	протоколы ПС
Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня по вопросам перехода на ФОП ДО	январь-август	старший воспитатель	план участия материалы встреч
Создание электронного банка данных методических	январь-август	рабочая группа	электронный документооборот

материалов по ФОП ДО			
----------------------	--	--	--

4. Материально-техническое обеспечение

Оснащение РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО	поэтапно (весь период)	педагоги	
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	поэтапно (весь период)	заведующий, заведующий хозяйством	карты контроля
Обеспечение доступа педагогических работников к ЭОР, размещенным в региональной и федеральной базы данных	поэтапно (весь период)	старший воспитатель	

Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	январь- август	старший воспитатель	карта анализа справка
--	----------------	---------------------	-----------------------

5. Информационное обеспечение

Обеспечение актуальной информации на официальном сайте ДОО	поэтапно (весь период)	ответственный	сайт ДОО
--	------------------------	---------------	----------

Обновление программного обеспечения	поэтапно (весь период)	педагоги, рабочая группа	справка
Проведение родительских собраний, посвященных вопросам перехода на ФОП ДО	апрель-август	заведующий, педагоги	протоколы родительских собраний
Обновление информационных ступеней в группах и холлах ДОО	поэтапно (весь период)	педагоги	Информационные стенды
6. Финансовое обеспечение			
Укрепление материально-технической базы в соответствии с действующим законодательством и вопросами перехода на ФОП ДО	поэтапно (весь период)	заведующий, контрактный управляющий	отчеты