ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 30 ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

400120, г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 81 а эл. адрес: dou30@volgadmin.ru телефон: 90-49-91
ОКПО 10547194 ОГРН 1023403852856 ИНН/КПП 3445030630/344501001

Принято:
на заседании педагогического совета.
Протокол № 1
«08» февраля 2023 г.

Утверждаю:
Заведующего МОУ детский сад № 30
_____Е.Ю. Можина
Приказ № 45/1-ОД от «8» февраля 2023 г.

Дорожная карта мероприятий
по переходу и реализации образовательной деятельности по федеральной государственной образовательной программе дошкольного образования
в МОУ детский сад № 30

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое направление				
1	Создать рабочую группу по внедрению и разработке ООП МОУ детский сад № 30 в соответствии ФОП ДО	Февраль	Заведующий, старшие воспитатели	Приказ о создании рабочей группы
2	Разработать и утвердить Дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО	Февраль	Заведующий, рабочая группа	Приказ об утверждении Дорожной карты мероприятий
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом	Февраль - март	Заведующий, рабочая группа	Отчет
4	Организовать внутренний аудит МОУ детский сад № 30 с целью анализа соответствия ООП обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО.	Март- апрель	Рабочая группа	Отчет
5	Мониторинг образовательных потребностей (запрос) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений.	Май	Рабочая группа	Справка по результатам
6	Разработать проект ООП МОУ детский сад № 30 с учетом ФОП ДО	Июль-август	Рабочая группа	Проект обновленной ООП

2. Нормативно-правовое направление				
1	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Банк данных нормативно-правовых документов
2	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО.	Март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП ДО.
3	Привести нормативную базу локальных актов МОУ детский сад № 30 в соответствие с требованиями ФОП ДО	Март- август	Заведующий	Проекты обновленных локальных актов
4	Внесение изменений в Программу Развития МОУ детский сад № 30	Август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в Программу Развития МОУ детский сад № 30
5	Утвердить новую ООП МОУ детский сад № 30 в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	Август	Заведующий	Приказ
6	Утвердить актуализированные (соответствующие ФОП ДО) локальные акты МОУ детский сад № 30	Август	Заведующий	Приказ
3. Кадровое направление				
1	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения реализации ФОП ДО. Выявление профессиональных дефицитов.	Март - май	Заведующий, руководитель рабочий группы	Аналитическая справка
2	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - май	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
3	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО.	Май	Старшие воспитатели	Опросные листы, отчет
4	Организовать обучение педагогических работников по программе повышения квалификации по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - июль	Старшие воспитатели	Документы о повышении квалификации

4. Методическое направление				
1	Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО	Март–июль	Рабочая группа	Методические материалы
2	Обеспечить для педагогов консультационную помощь по вопросам реализации ФОП ДО	Март – август	рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.д.
3	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь	заместитель заведующего по ВМР	
5. Информационное направление				
1	Провести родительские собрания, посвященные реализации ФОП ДО	Август	Рабочая группа, воспитатели групп	Протоколы
2	Разместить ФОП ДО на сайте МОУ детский сад № 30	до 31.05.2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
3	Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам реализации ФОП ДО	в течение года	старшие воспитатели	Информационный стенд