Приложение 1 к приказу № 42 от 10.02.2017 г.

Добрынина Алевтина Викторовна
Подписано цифровой подписью: Добрынина Алевтина Викторовна
Дата: 2021.06.16 11:43:20 +04'00'

Утверждаю
Директор МОУ СШ № 83
А.В. Добрынина

План мероприятий («Дорожная карта») введения ФГОС НОО с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в МОУ СШ № 83 Центрального района Волгограда

Цель работы - создание современной модели успешной социализации детей в условиях перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Задачи:

- эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, по введению ФГОС с ОВЗ;
- изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия требованиям ФГОС с ОВЗ;
- деятельность педагогического состава по приведению образовательной среды школы в соответствие с ФГОС с ОВЗ;
- выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и вертикальные связи в учебных предметах данного образовательного учреждения;
- отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, анализ авторских программ; первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие программы в соответствии ФГОС с ОВЗ;
- организация открытых уроков, мастер-классов;
- выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся и инструментарий для оценивания результатов на первой ступени обучения;
- разработка системы промежуточного и итогового мониторинга обучающихся (тематическая, зачетная и т. д.);
- составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению своей профессиональной компетентности;
- выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной деятельности;
- укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным требованиям.

Организационно-содержательные мероприятия

- Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ .
- Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, объема и характера (доработка, разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал образовательной организации.
- Разработка необходимой документации. Приведение условий реализации к проектным требованиям. Обсуждение и утверждение документов в образовательной организации. Разработка Адаптированной основой образовательной программы, Программы коррекционной работы, Специальной индивидуальной образовательной программы и др.
- Подготовка каждого члена педагогического коллектива к реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ через разработку необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих программ, дидактических материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных рабочей группой и соответствующих внутренних локальных актов учреждения .
- Мониторинг готовности образовательного учреждения к введению ФГОС с ОВЗ.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Март - август 2017	Рабочая группа	Внесение изменений в действующие нормативные акты, принятие новых нормативных документов
1.2	Организация информационно-методической работы с участниками образовательного процесса	постоянно	Рабочая группа	Размещение материалов на сайте
1.3	Разработка адаптированной основной образовательной программы	Март - август 2017	Администрация Рабочая группа	АООП
1.4	Приведение должностных инструкций работников МОУ СШ № 83 в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Август 2017	Директор школы	Дополненные инструкции (при необходимости)
1.5	Совещание при директоре педагогических работников по подготовке к введению	Август 2017	Администрация	Знакомство с нормативными

	ФГОС ОВЗ			документами
1.6	Разработка рабочих программ отдельных предметов, внеурочной деятельности	Март - август 2017	ШМО учителей начальных классов	Рабочие программы педагогов
1.7	Общешкольное родительское собрание по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	май 2017	ШМО учителей начальных классов	Информированность родителей в вопросах обучения детей с ОВЗ
1.8	Создание условий реализации ФГОС ОВЗ в школе	постоянно	Рабочая группа	План мероприятий
1.9	Проведение анкетирования участников образовательного процесса по введению ФГОС ОВЗ	Май 2018	Рабочая группа	Мониторинг
1.10	Организация ВШК по реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Зам.директора по УВР	План ВШК
	II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1	Организация работы рабочей группы	Март - август 2017	Администрация	План мероприятий
2.2	Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях	постоянно	Руководитель ШМО учителей начальных классов	План ШМО
2.3	Совещание о ходе реализации «Дорожной карты» по введению ФГОС ОВЗ	Февраль 2018	Директор школы Рабочая группа	Выявленные трудности пути их решения
2.4	Педагогический совет «Результаты введения ФГОС ОВЗ в начальной школе»	Апрель 2018	Директор школы	Педагогический совет
2.5	Методический семинар «Методическое и психолого – педагогическое сопровождение ФГОС ОВЗ»	Март 2018	Администрация школы Методический совет Рабочая группа	Программа семинара
2.6	Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения	Июнь 2018	Руководитель ШМО учителей начальных классов	Справка
2.7	Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования	постоянно	Руководитель ШМО учителей начальных	Мониторинг

			классов	
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС				
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и инклюзивного обучения	постоянно	Администрация школы	План-график прохождения курсовой подготовки
3.2	Обобщение опыта педагогов, реализующих программы ФГОС ОВЗ	Август 2018	Методический совет	Продукты обобщения опыта
IV. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС				
4.1	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	Август 2017	Заместитель директора по АХР	Совещание
4.2	Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ОВЗ (при необходимости)	Июль - август 2017	Директор школы	План ФХД
4.3	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС ОВЗ. Анализ имеющегося УМК, учебного фонда библиотеки школы справочными пособиями для реализации ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана АООП, в соответствии с Федеральным перечнем	Август 2017	Заведующий библиотекой	УМК
4.4	Реализация мероприятий региональной программы «Доступная среда»	2017-2018	Зам. директора по АХР	Мониторинг