Утверждаю
Заведующий МОУ детский сад №161
_____С.Ю.Соломатина
Приказ №_____от 30.12.13

План основных мероприятий
по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МОУ детский сад №161

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ детский сад №161

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в МОУ детский сад №161.

Целевая группа участников: заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в МОУ детский сад №161.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	декабрь 2013	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	декабрь 2013	Председатель рабочей группы	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий, рабочая группа	Протоколы методических совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий, рабочая группа	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение года	Рабочая группа	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС»	В течение года	Воспитатели	Программы семинаров
7	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС	Февраль 2014	Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС.
8	Участие педагогов в городских методических объединения	В течение года по плану городских МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
9	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Аналитическая справка
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
11	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	В течение 2014-2016гг	Заведующий	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства

				педагогических работников».
12	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение 2014-2016гг	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
13	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
14	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующий	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
15	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
16	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Декабрь 2014	Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
17	Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников	апрель 2014	Старший воспитатель	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
18	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	май 2014	Старший воспитатель Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
19	Отчёт председателя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	декабрь 2014	Председатель рабочей группы	Отчет председателя рабочей группы, материалы работы рабочей группы, протокола заседаний

20	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	В течение года	Старший воспитатель	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
21	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	ноябрь 2014	Заведующая	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО учебный год Протокол педагогического совета
22	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
23	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Заведующая Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление информации на сайте ДОУ.

Председатель рабочей группы Ю.Б.Сержантова