Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда»
400026, Волгоград, б-р им. Энгельса, 33 тел.69-98-66, 69-56-77, 67-05-55 E-mail: gymnasium7@volgadmin.ru

УТВЕРЖДЁН
приказом директора
МОУ гимназии № 7
от 01.09.2026 № 180
_____ *И. Г. Салагина*

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МОУ гимназии № 7

№ п/п	*Наименование мероприятия*	*Сроки исполнения*	*Ответственные*	*Ожидаемые результаты*
	I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта			
1.	- разработан и утвержден на уровне МОУ гимназии №7 план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 (далее – Стандарт);	сентябрь 2026	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко, заместитель директора по УВР	Создано единое информационно-управленческое внутригимназическое пространство для учителей, иных педагогических работников МОУ гимназии №7

	- создана рабочая группа по введению Стандарта			
2.	Административные совещания, участие в федеральных, региональных, муниципальных вебинарах, совещаниях по вопросам введения Стандарта.	ноябрь – март 2026/2027 по отдельному графику	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении Стандарта, определены способы их ликвидации
3	актуализация основной образовательной программы среднего общего образования МОУ гимназии №7 в соответствии с требованиям Стандарта и федеральной образовательной программы среднего общего образования, включая: ➢ учебные планы профилей и (или) базового обучения, ➢ план внеурочной деятельности, календарный учебный график, ➢ рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы	по отдельному графику	РОИВ	Обеспечена своевременная коррекция ООП СОО МОУ гимназии № 7

4.	Формирование внутригимназической модели	до 1 марта 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Утверждена модель профилей и базового обучения в МОУ гимназии №7
	профилей, направленностей и базового обучения с учетом потребностей учащихся, родителей (законных представителей) МОУ гимназии № 7			обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия МОУ гимназии №7 с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями Волгограда, Волгоградской области, РФ (заключение соглашений)	май – август 2027	Администрация	В МОУ гимназии № 7 обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности

6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели профилей и базового обучения в МОУ гимназии № 7	2027	И. Г. Салагина, директор; М.В. Ващенко, зав. библиотекой	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение планов-графиков (Дорожной карты) мероприятий по введению Стандарта в МОУ гимназии №7	ноябрь – декабрь 2026		Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на уровне МОУ гимназии № 7
8.	Анализ нормативных правовых актов РФ, Волгоградского региона, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	декабрь 2026 – март 2027 (до начала приемной кампании)	Администрация	Оформление Чек-листа по актуализации нормативно- правовой базы, регламентирующей реализацию ООП СОО МОУ гимназии № 7 с 1 сентября 2027

9.	Актуализация локальных нормативных актов МОУ гимназии №7	март – август 2027	ОО	Обеспечена своевременная коррекция нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию ООП СОО МОУ гимназии № 7 с 1 сентября 2027
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в МОУ гимназии № 7 в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026 – март 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР, Ю. В. Милованова , заведующая хозяйством	Сформирован **Реестр** имеющегося оборудования
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки	апрель 2027	И. Г. Салагина, директор, Ю. В. Милованова , заведующая хозяйством	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ

	и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.			среднего общего образования в МОУ гимназии № 7
12.	Планирование формирования финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 гг.	И. Г. Салагина, директор, Ю. В. Милованова , заведующая хозяйством, Совет гимназии	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения МОУ гимназии №7
13.	Поэтапное оснащение МОУ гимназии № оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	И. Г. Салагина, директор, Ю. В. Милованова , заведующая хозяйством, Совет гимназии	К 1 сентября 2030 г. МОУ гимназия № 7 соответствует требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
14.	Развитие внутригимназической методической службы с учетом введения Стандарта	январь – декабрь 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова,	Создана единая система методической поддержки педагогов на внутригимназическом уровне

			заместитель директора по УВР, Ю. В. Милованова , заведующая хозяйством	
15.	Активизация работы методических объединений учителей предметников	январь 2027, далее постоянно	Ю. В. Полтавченко, заместитель директора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам МОУ гимназии №7
16.	Организация и проведение внутригимназических совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения Стандарта	январь – май 2027	Ю. В. Полтавченко, заместитель директора по УВР	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта в МОУ гимназии №7
17.	Координация взаимодействия МОУ гимназии № 7 с организациями дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта Волгограда, Волгоградской области, РФ в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь – декабрь 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				

18.	Организация обучения педагогических работников, осуществляющих управление в МОУ гимназии № 7	февраль – март 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд МОУ гимназии № 7
19.	Обеспечение повышения квалификации управленческой команды по вопросам введения Стандарта в МОУ гимназии № 7	март – апрель 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Управленческие команды МОУ гимназии № 7 готовы к организации реализации Стандарта
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт в МОУ гимназии № 7	март – август 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко ,	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта

			заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	
21.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников в МОУ гимназии № 7	до июня 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с педагогическими работниками гимназии по готовности к введению Стандарта	апрель-май 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР;	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований

			Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	
23.	Проведение итоговой оценки готовности МОУ гимназии № 7 к введению Стандарта	август 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Подтверждена готовность МОУ гимназии № 7 к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
24.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы МОУ гимназии № 7 о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР,	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом в МОУ гимназии №7

			А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	
25.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 – апрель 2027	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова, заместитель директора по УВР	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
26.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») в МОУ гимназии № 7 для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с декабря 2026	И. Г. Салагина, директор; Ю. В. Полтавченко , заместитель директора по УВР; Е. В. Макас , заместитель директора по УВР, А. В. Мингалимова,	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений в МОУ гимназии № 7

			заместитель директора по УВР	