Утверждаю
Директор МОУ СШ № 38
Н.А. Виногенова
приказ от 17.08.2026 № 297-ОД

Дорожная карта (план-график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС среднего общего образования в МОУ СШ № 38 с 1 сентября 2027 г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Исполнители
1. Организационно-управленческое е обеспечение введения ФГОС СОО				
1.2	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	Декабрь 2026 - март 2027 г.	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС	Иванова Т.В.
1.3	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Декабрь 2026 - март 2027 г.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.	Иванова Т.В.
1.4	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	Декабрь 2026 - март 2027 г.	Утвержденный перечень УМК для 10 класса	Видинеева Е.А., Иващенко Т.Н.
1.5	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса на уровне СОО	До 26.08.2027	Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно-	Рабочая группа

			исследовательских работ.	
1.6	Формирование плана ВШК по реализции ФГОС СОО	До 26.08.2027	Контроль соответствия запланированному результату	Иванова Т.В.
1.7	Организация внеурочной деятельности для обучающихся 10 класса: кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования.	Август 2027	Планы работы	Барбашина Л.А.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО.				
2.1	Анализ и актуализация локальных нормативных актов, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")	В течение 2026-2027 уч.г.	Локальные акты	Директор школы Рабочая группа
2.2	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов Разработка и утверждение рабочих	До 26.08.2027	Рабочие программы	Иванова Т.В Барбашина Л.А Иващенко Т.Н. Педсовет

	программ по учебным предметам и внеурочной деятельности с учетом ФГОС СОО			
2.3	Подготовка приказов, регламентирующих реализацию ФГОС СОО в МОУ СШ № 38: •О создании рабочей группы по разработке ООП и ее полномочиях •Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО •Об организации деятельности по введению и реализации ФГОС среднего образвоания в МОУ СШ № 38 •Об утверждении образовательной программы СОО •Об утверждении учебного плана и УМК •Об утверждении программы внеурочной деятельности •Об утверждении программы ОУ по повышению квалификации педагогических работников •О проведении внутришкольного контроля за реализацией ФГОС СОО О внесении изменений в должностные инструкции учителей- предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, педагога-психолога и т.д.	в течение года	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении	Иванова Т.В Барбашина Л.А Иващенко Т.Н.
2.4	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО	В течение года	Должностные инструкции	Иващенко Т.Н.
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО				
3.1	Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей	Сентябрь 2026 - март 27	Перспективный план повышения квалификации педагогических работников	Иващенко Т.Н.
3.2	Разработка и реализация программы повышения квалификации административно управленческого персонала и учителей 10-х классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования » на курсах ПК	В течение года	Повышение квалификации педагогических работников	Иващенко Т.Н.
3.3	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО различного уровня	В течение года	Повышение квалификации педагогических работников	
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО				

4.1	Изучение учителями старших классов образовательных стандартов второго поколения. Проведение совещаний с учителями старших классов по изучению: -федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования: - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Материалы ШМО	Директор школы Заместители директора школы Руководители ШМО
4.2.	Реализация плана мероприятий по разработке ООП СОО для 10 класса	январь - август 2027 г.	План мероприятий	Рабочая группа
4.3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ № 38 с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), в т.ч. учебного пллана, в соответствии с требованиями ФГОС СОО	январь - август 2027 г.	Проект ООП СОО школы	Рабочая группа
4.4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности с учетом изменений ФГОС СОО	До 31.08.2027	Утверждение программ	Иващенко Т.Н., учителя-предметники
4.5	Проведение педагогических советов и внутришкольных семинаров по вопросам реализации ФГОС СОО	В течение года	Повышение профессиональной компетентности	Иващенко Т.Н.
4.6	Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения ФГОС среднего общего образования	В течение года	Обеспечение психологопедагогическо го сопровождения	Назарова И.В.
4.7	Обобщение инновационного опыта	В течение года	Мастер-классы; методические материалы, статьи	Иващенко Т.Н
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО.				
5.1	Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний	В течение года	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Иващенко Т.Н, Шаповалова А.В..
5.2	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Директор школы

5.3	Использование интерактивного электронного образовательного контента по всем учебным предметам	В течение года		Руководители ШМО
6. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
6.1	Проведение инвентаризации материально-технической базы с целью оценки ее соответствия ФГОС и определения потребностей ее пополнения	В течение года	итоги инвентаризации материально-технической базы	Грошева М.С.
6.2	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации	декабрь 2026 г.- март 2027 г.		Рабочая группа
6.3	Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в разделе обеспечения введения ФГОС СОО в соответствии с нормативноправовыми актами вышестоящих органов образования	В течение года	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2027 г., 2028 г.	Рабочая группа
6.4.	Пополнение фонда учебной литературы школьной библиотеки	В течение года	Исполнение сметы приобретение учебников	Директор школы, библиотекарь Видинеева Е.А.
7. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
7.1.	Проведение итоговой оценки готовности МОУ СШ № 38 к введению Стандарта	Август 2027 г.	Исполнение Дорожной карты по подготовке к введению ФГОС СОО в полном объеме	Рабочая группа