
 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ФОП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

В «МОУ Центре развития ребенка №2 Центрального района Волгограда» 
 

Первый этап – аналитико-информационный 

 Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО. 

 Создание рабочей группы. 

 Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме. 

 

Второй этап - внедренческий 

Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 
 

Реализация 1 этапа 

Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы 

 для разработки плана на переходный период введения ФОП ДО  
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий коллектива ДОУ по 

нормативно-организационному, 

информационному, научно-методическому, 

экспертному сопровождению 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

Март 2023 Заведующий 

2. Формирование пакета нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в соответствии с ФОП ДО  

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

Март-апрель 2023 Заведующий 



администрацией ДОУ деятельность ДОУ по 

внедрению ФОП ДО. 

3. Изучение и анализ нормативно-правовых 

актов педагогическими работниками ДОУ 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФОП ДО 

Март 2023 Члены рабочей 

группы, 

педагогический 

коллектив ДОУ 

4.  Обеспечение повышения квалификации 

управленческих и педагогических 

работников ДОУ по проблеме 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений и уточнение 

смысловых понятий 

До 01.09.2023 Административная 

группа  и 

педагогические 

работники ДОУ 

5. Обеспечение участия членов рабочей группы 

(экспертов) в конференциях, семинарах, 

вебинарах и других мероприятиях по 

внедрению ФОП ДО 

В течение всего 

периода 

Члены рабочей 

группы 

6. Составление и утверждение плана-графика 

на переходный период внедрения ФОП ДО 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФОП ДО 

Март 2023 Члены рабочей 

группы 

7. Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения ФОП ДО 

Получение объективной 

информации о 

готовности ДОУ к 

переходу на ФОП ДО 

Апрель 2023 Члены рабочей 

группы 

8. Разработка плана методического 

сопровождения внедрения ФОП ДО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного 

процесса и обновления 

содержания образования 

в соответствии с ФОП 

ДО 

Апрель 2023 Члены рабочей 

группы 

9. Мониторинг внедрения ФОП ДО Диагностические Апрель-май 2023 Старший 



материалы. План 

контроля 

воспитатель 

 

 

 

Реализация 2 этапа 

 

Определение условий введения ФОП ДО 
 

№№ 

п/п 

Общие установочные мероприятия Сроки 

1. Организация обсуждения нормативных документов  Март 2023 

2. Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО Март 2023 

3. Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ в соответствие с законодательством 

и в контексте внедрения ФОП ДО  

Март-апрель 

2023 

4. Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ООП ДОУ Апрель-май 

2023 

5. Организация работы по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО Июнь-август 

2023 

6. Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ Август 2023 

7. Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-

2024 учебный год 

Август 2023 

8. Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОУ Май 2023 

9. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - 

педагогического сопровождения внедрения ФОП ДО 

В течение 

всего 

периода 

10. Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к 

реализации ФОП ДО 

Март 2023 

 

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 



1. Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания Март-апрель 

2023 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с 

учетом нагрузок 

Апрель 2023 

3. Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащенности 

учебного процесса. 

До 

01.09.2023 

4. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ 

До 

01.09.2023 
 

 

Информационное обеспечение введения ФОП ДО 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Размещение информации на официальном сайте, социальной сети ВКонтакте  ДОУ о введении 

ФОП ДО 

Апрель- май 

2023 

2. Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО 

До 

01.09.2023 
 

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ В течение 

всего 

периода 

2. Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

В течение 

всего 

периода 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№№ Мероприятия Сроки 



п/п 

1. Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры 

ДОУ 

До 

01.09.2023 

2. Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте 

требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре 

До 

01.09.2023 

3. Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП 

ДО 

До 

01.09.2023 
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