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План-график

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования

в МБОУ Качалинской СОШ №2
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС
	сентябрь 2010
	Директор, 
завуч

	2.
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы.
	до марта 2011
	Рабочая группа

	3.
	Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий
	до марта 2011
	Рабочая группа

	4.
	Разработка учебного плана
	до марта 2011
	Рабочая группа

	5.
	Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования
	октябрь – ноябрь 2010
	мо начальных классов

	6.
	Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам 
	до января 2011 
	мо начальных классов

	7.
	Разработка рабочих программ по предметам 
	до апреля 2011
	мо начальных классов, координационный Совет

	8.
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС.
	В течение года
	Зам. директора 

по ВР

	9.
	Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося
	до марта 2011
	Рабочая группа и координационный Совет

	10
	Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни
	до марта 2011
	Рабочая группа

	11.
	Изучение моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования
	до декабря 2010
	Администрация, 
мо начальных классов

	12.
	Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся
	до декабря 2010
	Заместитель по ВР, рабочая группа, координационный Совет

	13.
	Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы
	до января 2011
	Заместитель по ВР, рабочая группа, координационный Совет

	14.
	Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы
	до апреля 2011
	Заместитель по ВР, рабочая группа, координационный Совет 
мо начальных классов

	15.
	Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий учреждения и т.д.)
	до июня 2011
	Администрация

	16.
	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения
	 декабрь 2010
	Рабочая группа

	Организационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	Администрация, 
мо начальных классов


	2.
	Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций
	в течение года
	мо начальных классов рабочая группа, координационный Совет

	3.
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС начального общего образования
	В течение года
	Администрация 

	4.
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов и членов администрации школы
	в соответствии с планом курсовой подготовки педагогов
	Учителя 
начальных классов

	5.
	Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС 
	декабрь 2010
	Администрация

	6.
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС
	до апреля 2011
	мо начальных классов

	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1.
	Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС 
	апрель 2011
	рабочая группа, координационный Совет
мо начальных классов

	2.
	Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств
	в течение года
	Администрация 

	3.
	Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС
	в течение года
	мо начальных классов

	4.
	Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	до сентября 2011
	Администрация

	Информационное обеспечение введения ФГОС

	1.
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС в МБОУ Качалинской СОШ №2 помощью интернет ресурсов (школьный сайт)
	в течение года
	Администрация

	2.
	Методический совет « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы»
	Январь 2012


	Зам. директора

по УМР

	3.
	Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания) 
	в течение года
	Администрация  

Совет  школы

	4.
	Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС
	в течение года
	Администрация

	5.
	Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений 
	в течение года
	Администрация,

 Совет школы,

Координационный Совет


