Приложение 1 

к приказу 

директора МОУ СШ № 115

от 06.11.2019г. № 229-од

Дорожная карта

введения ФГОС СОО 
в МОУ СШ №115 Красноармейского района Волгограда 
	Мероприятия
	Срок
	Результат
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

	Решение Совета школы о введении в школе ФГОС СОО
	Август

2020
	Наличие протокола заседания органа Совета школы
	Администрация школы 

	Издание приказа по школе «О создании рабочей группы по введению ФГОС» 
	Август - сентябрь 2019  

 
	Приказ по школе
	Директор школы

 

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования 
	Август - сентябрь 2019
 
	Наличие плана-графика 
	Рабочая группа по введению ФГОС

Директор школы

	Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ


	До 1 сентября 2020
	Изменения и дополнения в Уставе
	Директор школы

	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 
	Август 2019 

 
	Наличие списка учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ 


	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

Совет школы

	Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы 
	Сентябрь 2019 - апрель 2020  
	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы
	Рабочая группа по введению ФГОС

Педагогический Совет

Совет школы Директор

	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
	До 1 мая 2020 г.
	Изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных 
	Заместитель директора по УВР

	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 
	Апрель 2020
 
	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
	Администрация школы

	Разработка  и утверждение учебного плана школы, организация его исполнения 
	Апрель

2020
	Наличие утвержденного учебного плана 

 
	Рабочая группа

Директор школы 

	Разработка рабочих программ школы с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП
	Июнь - август

2020
	Наличие утвержденных/ принятых программ
	Рабочая группа

по введению ФГОС

 

	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности школы 
	Июнь - август

2020  

 
	Наличие утвержденных/ принятых программ 
	Рабочая группа по введению ФГОС



	Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения 
	Сентябрь – декабрь

2019
	Наличие документа
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта


	Сентябрь – декабрь

2019
	Наличие модели договора
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы 

	Корректировка локальных  и иных документов 
	В течение 2019-2020 учебного года 
	Откорректированные документы школы
	Администрация школы

Рабочая группа

Совет школы

	2. Методическое обеспечение введения ФГОС

	Разработка плана методической работы по вопросам введения ФГОС среднего общего образования в школе
 
	Сентябрь - октябрь 2019
	Наличие проекта плана методической работы в школе
Наличие проекта планов работы МО учителей-предметников
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС 

	Разработка плана повышения квалификации учителей средней школы;  организация и проведение семинаров
	В течение всего периода
	План курсовой подготовки 
	Заместитель директора по УВР

	Изучение нормативных  документов ФГОС СОО
	В течение всего периода
	
	Заместитель директора по УВР

	Обеспечение консультационной методической поддержки учителей средней школы по вопросам реализации ООП СОО
	В течение всего периода
	
	Заместитель директора по УВР

	Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой  и педагогами третьей ступени
	В течение всего периода
	Охват курсовой подготовкой 100% 
	Директор школы

	Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности обучающихся
	В течение всего периода
	Положительная экспертная оценка методических материалов
	Заместитель директора по УВР

	Формирование папки методических материалов по теме  ФГОС  СОО
	В течение всего периода
	Папка методических материалов
	Заместитель директора по УВР

	Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС


	До  сентября 2020 г.
	Контроль соответствия запланированному результату 
	Заместитель директора по УВР

	3. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. 
	Август – сентябрь

2020  

 
	Наличие дополнительных соглашений
	Администрация школы

	4.Организационное обеспечение введения  ФГОС введения ФГОС

	Разработка, утверждение плана – графика. Приказ «Об утверждении плана – графика работы школы по подготовке к переходу на ФГОС СОО»
	Сентябрь 2019 г.
	План-график

Приказ
	Заместитель директора по УВР

Директор школы

	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО
	Октябрь 2020 г.
	Приказ


	Директор школы

	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС среднего общего образования 
	В течение 2019-2020

учебный года
	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС
	Администрация школы Методические объединения 

школы

	Организация работы по разработке основной образовательной программы среднего общего образования
	Февраль – июнь 2020 г.
	Основная образовательная программа СОО 
	Заместитель директора по УВР

	Проведение публичной отчетности 
	Ежегодно
	Публичные отчеты перед общественностью
	Директор школы 

 

	5. Кадровое обеспечение введения ФГОС

	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС
	Август 2019

	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация школы

 

	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС СОО
	Май 2019 

 
	Наличие внутришкольного плана 

повышения квалификации
	Администрация школы

 

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование  курсовой подготовки педагогов ОУ 
	В течение всего периода
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО 
	Заместитель директора по УВР

	Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения.
	До 1 июня 2019 г.
	
	Директор школы 

	Реализация программы повышения квалификации всех учителей    старших классов по проблеме «Введение ФГОС среднего общего образования»
	В течение всего периода
	Повышение квалификации педагогических работников 
	Заместитель директора по УВР

	Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме  «Введение ФГОС среднего общего образования » 
	В течение всего периода
	Повышение квалификации управленческих работников
	Директор школы 

	Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования 
	В течение всего периода
	
	Администрация школы



	Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год
	Март 2020 
	Предварительное распределение нагрузки 
	Директор школы

	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования 
	Май 2020

	Анкетирование родителей будущих десятиклассников
Результаты анкетирования
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

	7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС.  Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в старшем звене школы»
	Июнь –август 2019
 

Май – июнь 2019 
	Наличие результатов оценки 
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

Совет школы

 

	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС 
	В течение 2019-2020
учебного года
	Наличие плана
	Администрация школы

Рабочая группа по введению ФГОС

	8. Информационное обеспечение введения ФГОС

	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Информационные материалы 
	Заместитель директора по УВР

	Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте
	В течение всего периода
	Адрес страницы школьного сайта
	Ответственный за школьный сайт


	Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО
	В течение всего периода
	Знание родителями основных положений стандарта 
	Заместитель директора по УВР

	Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях
	Апрель 2020
	Информация для родителей
	Заместитель директора по УВР

	Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности  к реализации ФГОС СОО на сайте школы.
	В течение всего периода
	Информация
	Заместитель директора по УВР
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