
 
 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(ФОП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

В  «МОУ Детский  сад № 343 Красноармейского района Волгограда» 
 
 

Первый этап – аналитико-информационный 
 Подготовка плана действий (дорожной карты) по внедрению ФОП ДО. 
 Создание рабочей группы. 
 Подготовка и проведение педагогического совета и рабочих совещаний по проблеме. 

 
Второй этап - внедренческий 
Определение изменений в образовательной деятельности ДОО в контексте ФОП ДО по всем условиям в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Реализация 1 этапа 
Подготовка и проведение педагогического совета и создание рабочей группы 

для разработки плана на переходный период введения ФОП ДО 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки Ответственные 

1. Создание рабочей группы, обеспечивающей 
координацию действий коллектива ДОУ по 
нормативно-организационному, 
информационному, научно-методическому, 
экспертному сопровождению 

Создание и определение 
функционала рабочей 
группы 

Март 2023 Заведующий 

2. Формирование пакета нормативно-правовых 
актов, регламентирующих образовательную 
деятельность в соответствии с ФОП ДО 

Дополнения в 
документы, 
регламентирующие 

Март-апрель 2023 Заведующий 



 администрацией ДОУ деятельность ДОУ по 
внедрению ФОП ДО. 

  

3. Изучение и анализ нормативно-правовых 
актов педагогическими работниками ДОУ 

Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
введению ФОП ДО 

Март 2023 Члены рабочей 
группы, 

педагогический 
коллектив ДОУ 

4. Обеспечение повышения квалификации 
управленческих и педагогических 
работников ДОУ по проблеме 

 
Ликвидация 
профессиональных 
затруднений и уточнение 
смысловых понятий 

До 01.09.2023 Административная 
группа и 

педагогические 
работники ДОУ 

5. Обеспечение участия членов рабочей группы 
(экспертов) в конференциях, семинарах, 
вебинарах и других мероприятиях по 
внедрению ФОП ДО 

В течение всего 
периода 

Члены рабочей 
группы 

6. Составление и утверждение плана-графика 
на переходный период внедрения ФОП ДО 

Система мероприятий, 
обеспечивающих 
внедрение ФОП ДО 

Март 2023 Члены рабочей 
группы 

7. Предварительный анализ ресурсного 
обеспечения ФОП ДО 

Получение объективной 
информации о 
готовности ДОУ к 
переходу на ФОП ДО 

Апрель 2023 Члены рабочей 
группы 

8. Разработка плана методического 
сопровождения внедрения ФОП ДО 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников в области 
организации 
образовательного 
процесса и обновления 
содержания образования 
в соответствии с ФОП 
ДО 

Апрель 2023 Члены рабочей 
группы 

9. Мониторинг внедрения ФОП ДО Диагностические Апрель-май 2023 Старший 



  материалы. План 
контроля 

 воспитатель 

 
 

 

Реализация 2 этапа 
 

Определение условий введения ФОП ДО 
 

№№ 
п/п 

Общие установочные мероприятия Сроки 

1. Организация обсуждения нормативных документов Март 2023 
2. Изучение и анализ структуры и содержания ФОП ДО Март 2023 
3. Приведение нормативно-правовой базы деятельности ДОУ в соответствие с законодательством 

и в контексте внедрения ФОП ДО 
Март-апрель 

2023 
4. Определение состава программно-методического обеспечения, УМК для разработки ООП ДОУ Апрель-май 

2023 
5. Организация работы по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО Июнь-август 

2023 
6. Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ Август 2023 
7. Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023- 

2024 учебный год 
Август 2023 

8. Внесение изменений и дополнений в годовой план деятельности ДОУ Май 2023 
9. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого - 

педагогического сопровождения внедрения ФОП ДО 
В течение 

всего 
периода 

10. Составление и утверждение плана действий (дорожной карты) переходного периода к 
реализации ФОП ДО 

Март 2023 

 

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 



1. Расчет потребностей в расходах с учетом муниципального задания Март-апрель 
2023 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы с 
учетом нагрузок 

Апрель 2023 

3. Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к оснащенности 
учебного процесса. 

До 
01.09.2023 

4. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ 

До 
01.09.2023 

 
 

Информационное обеспечение введения ФОП ДО 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Размещение информации на официальном сайте, социальной сети ВКонтакте ДОУ о введении 
ФОП ДО 

Апрель- май 
2023 

2. Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и 
дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО 

До 
01.09.2023 

 

Кадровое обеспечение введения ФОП ДО 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ В течение 
всего 

периода 
2. Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
В течение 

всего 
периода 

 
Материально-техническое обеспечение 

 
№№ Мероприятия Сроки 



п/п   

1. Изучение и применение методических рекомендаций по созданию современной инфраструктуры 
ДОУ 

До 
01.09.2023 

2. Изучение перечней оборудования, литературы, дидактических материалов в контексте 
требований ФОП ДО с учетом методических рекомендаций по инфраструктуре 

До 
01.09.2023 

3. Создание новых компонентов развивающей предметно-пространственной среды с учетом ФОП 
ДО 

До 
01.09.2023 
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