МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
выполнения работ по капитальному ремонту МКДОУ
«Детский сад № 2 «Теремок» городского округа город Фролово 2026 г.
 по Федеральному проекту «Модернизация школьных систем»
	Наименование образовательной организации, реализующей программу капитального ремонта 2026 г.
	дата
	Выполнены виды работ
	Фотоотчет

	
	
	(перечислить на день отчета)
	Было
	Стало
(по состоянию на день отчета)

	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад
№ 2 «Теремок» городского округа город Фролово
	8 – 14 
апреля2026 г.
	-Подписан акт о передаче здания детского сада на капитальный ремонт подрядчику;
-Рабочие ООО «СК СТРОЙСЕРВИС»
приступили к демонтажу дверных проемов и напольного покрытия (линолеума) в групповых помещениях.
До 14 апреля полностью сняты двери и линолеум в групповых помещениях.
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	15 – 17 апреля 
	Демонтаж унитазов и раковин в санузлах групповых помещений
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	18 апреля  – 13 мая
2026 г. 
	Начались работы по демонтажу штукатурки стен и демонтажу полов во всех помещениях. 
 До 13 мая полностью снята штукатурка стен и демонтированы полы на 1 и 2 этаже детского сада 
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	Начались работы по замене электропроводки в групповых помещениях: разметка и монтаж кабель-каналов, прокладка проводов, установка розеток, выключателей, распредкоробок.
	
	




	
	
	Начинаются работы по монтажу системы отопления: устройство проходных отверстий под стояки инженерных сетей
	
	




	
	
	Продолжаются работы:
· по монтажу системы отопления: устройство проходных отверстий под стояки инженерных сетей, установка креплений под трубопровод отопительной системы
· по монтажу новой электропроводки (монтаж кабель-каналов, установка розеток).
	
	




	
	
	
	
	




	
	
	· Прокладка трубопровода отопительной системы
· Демонтаж санузлов. До 1 апреля работы полностью завершены
· Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки.
	
	




	
	
	Приступили к оформлению фасада детского сада.
Устанавливаются леса, завезен утеплительный и отделочный материалы
	
	




	
	
	· Строители приступили к работам по утеплению фасада минплитой (первый этап в технологии «мокрый фасад»
· Прокладывается кабель-канал для электропроводки.
· Ведутся работы по монтажу отопления
· Завершены работы по демонтажу радиаторов во всем здании
	


	






	
	
	Ведутся работы по монтажу отопления.
















Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей).
	
	




	
	
	Идет работа по утеплению фасада
	

	





	
	
	Началась установка новых пластиковых окон
	
	




	
	
	Произведено утепление части фасада здания.
Стартовали работы по базовой штукатурке фасада






Продолжается монтаж новой электропроводки, в том числе в подвале (монтаж кабель-каналов, установка розеток, выключателей).











Ведутся дальнейшие работы по монтажу отопления.
	
	




	
	
	Производится монтаж отопления (обвязка радиаторов)








Производится очистка, грунтовка, шпатлевка потолков






Продолжаются работы по монтажу новой электропроводки
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