

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 229 Советского района г. Волгограда

Принято:
педагогическим советом
протокол №1 от «29» августа 2014 г.



Утверждено:
Заведующий МОУ
детским садом №229
Л.И. Ковтун
Приказ № 57 от 02 сентября 2014г.

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в МОУ детском саду №229 Советского района г. Волгограда.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1.1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	01.09.2014	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении положения и состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	01.09.2014	Руководитель рабочей группы (старший воспитатель)	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
1.3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения	Поэтапно, в течение учебного года	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Методические объединения педагогических работников Семинары различного уровня

	ФГОС				
1.4	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.11.2014	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
1.5	Совещания при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	01.12.2013	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
1.6	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	09.2014г.- 06.2015г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Создание ООП ДО	Проект программы
1.7	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	01.11.2014	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ о введении в действие ООП ДО
1.8	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения	Позитивно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений	План работы педагога-психолога

	ФГОС			психологической науки	
1.9	Разработка Положения о результатах освоения ООП	15.11.2014	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
1.10	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
1.11	Мониторинг введения ФГОС в ДОУ	Весь период	Заведующий ДОУ, старший воспитатель, узкие специалисты	Диагностические материалы	План контроля
1.12	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
2.1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2.2	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол
2.3	Создание методической копилки педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС ДО	Август 2015г	Старший воспитатель	Повышение профессионального мастерства педагогов	Информационная справка

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

3.1	Обеспечение обновления материально-технической базы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса, оснащению печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
3.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3.3	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

4.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г. г.	Заведующие ДОУ Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
-----	--	-----------------	---------------------------------------	---	--

4.2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
4.3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

№	Наименование	Период выполнения	Специальность	Обязательный результат	Формы отчетности
1. Создание условий для введения новых ФГОС					
1.1	Создание условий для введения новых ФГОС	01.09.2014	Заведующий ДОУ	Создание и утверждение функциональной рабочей группы	План работы функциональной рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
1.2	Разработка и утверждение локальных нормативных актов по реализации введения ФГОС	01.09.2014	Рабочая группа (старший воспитатель)	Система локальных нормативных актов ФГОС ДО	Система работы
1.3	Создание условий для введения новых ФГОС	В течение учебного года	Учитель (педагог)	Полноценное введение новых ФГОС ДО	Материальные средства, оборудование, условия работы Система работы