

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 140 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»  
(МОУ Детский сад № 140)**

**ПРИКАЗ**

«23» января 2023 г

№ 68

Об утверждении дорожной карты  
по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

На основании ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программе дошкольного образования», в целях приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

**приказываю:**


1. Утвердить дорожную карту по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (приложение 1).
2. Старшему воспитателю Пономаревой Е.С.:
  - познакомить педагогический коллектив с дорожной картой по разработке ООП ДО в соответствии с ФОП ДО,
  - обеспечить выполнение дорожной карты мероприятий в соответствии с установленными сроками,
  - предоставить отчет о выполнении дорожной карты на итоговом педагогическом совете.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ Детский сад № 140



Е.Н. Сафарова

С приказом ознакомлены:

Дата	Подпись	ФИО
23.01.2023		Пономарева Е.С.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**приведения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО**  
**МОУ Детском саду № 140**

Мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Проведение тематического совещания «ФОП ДО – условия содержания и внедрения»	Январь 2023	Заведующий Старший воспитатель	Протокол совещания
Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию деятельности педагогического коллектива по приведению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Февраль	Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы
Экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Экспертные карты
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Март-апрель	Старший воспитатель	План
Разработка проекта ООП ДО с учетом ФОП ДО	Апрель-июль	Рабочая группа	Проект программы
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023г.	Август	Рабочая группа	Аналитическая справка Протокол ПС
Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по опросам изменения ООП ДО в соответствии с ФОП	Поэтапно (весь период)	старший воспитатель	Методические разработки
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Экспертиза локальных актов	Февраль-апрель	Заведующий старший	Экспертные листы

ДОО		воспитатель	
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	Поэтапно (весь период)	Заведующий	Документы, регламентирующие деятельность ДОО
Издание приказа об утверждении локальных актов ДОО в соответствии с ФОП	Поэтапно (весь период)	Заведующий	приказ
Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение ФОП	Январь-март	Рабочая группа	Документы
Внесение изменений в программу Развития МОУ	Август	Заведующий Старший воспитатель	приказ о внесении изменений
Приведение уставных документов в соответствие с действующим законодательством	Август	Заведующий Старший воспитатель	приказ о внесении изменений
Издание приказа о утверждении ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	Август	Заведующий	приказ
<b>3.Кадровое обеспечение</b>			
Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов.	январь-март	старший воспитатель рабочая группа	справка карты мониторинга
Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	март-апрель	старший воспитатель	план
Обеспечение профессиональной переподготовки педагогических работников по вопросам внедрения ФОП ДО	поэтапно (весь период)	старший воспитатель	сертификаты удостоверения
Организация индивидуальных и групповых консультаций по	поэтапно (весь период)	старший воспитатель	методические материалы

вопросам педагогического сопровождения введения ФОП ДО			
Организация педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП ДО	март- апрель- май	заведующий старший воспитатель	протоколы ПС
Обеспечение участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня по вопросам перехода на ФОП ДО	январь-август	старший воспитатель	план участия материалы встреч
Создание электронного банка данных методических материалов по ФОП ДО	январь-август	рабочая группа	электронный документооборот
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>			
Оснащение РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО	пэтапно (весь период)	педагоги	
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	пэтапно (весь период)	заведующий, заведующий хозяйством	карты контроля
Обеспечение доступа педагогических работников к ЭОР, размещенным в региональной и федеральной базы данных	пэтапно (весь период)	старший воспитатель	
Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	январь-август	старший воспитатель	карты анализа справка

ДО			
5. Информационное обеспечение			
Обновление актуальной информации на официальном сайте ДОО	поэтапно (весь период)	ответственный	сайт ДОО
Обновление программного обеспечения	поэтапно (весь период)	педагоги, рабочая группа	справка
Проведение родительских собраний, посвященных вопросам перехода на ФОП ДО	апрель-август	заведующий, педагоги	протоколы родительских собраний
Обновление информационных стендов в группах и холлах ДОО	поэтапно (весь период)	педагоги	информационные стенды
6. Финансовое обеспечение			
Укрепление материально-технической базы в соответствии с действующим законодательством и вопросами перехода на ФОП ДО	поэтапно (весь период)	заведующий, специалист по закупкам	отчеты