

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МОУ Детский сад № 100  
Матренина Л.Н.  
от «11» января 2023 г.

**Дорожная карта  
по введению и реализации федеральной основной общеобразовательной программы в  
муниципальном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад №100 Центрального района Волгограда»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, старший воспитатель Н.В.Бакунина
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, старший воспитатель Н.В.Бакунина
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина

12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
<b>2. Кадровое обеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель-май	старший воспитатель Н.В.Бакунина
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель-июнь 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
<b>3. Методическое обеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, рабочая группа
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина, педагоги ДОО
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина, рабочая группа
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина, педагоги ДОО

27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, завхоз Аленичева Е.В.
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	старший воспитатель Н.В.Бакунина
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, завхоз Аленичева Е.В.
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Л.Н.Матренина, завхоз Аленичева Е.В.