

«Дорожная карта» по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в МОУ детском саду № 47 на 2013-2015 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Результат	Формы отчетных документов	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нормативно -правового обеспечения введения ФГОС ДО</b>					
1.1	Изучение ФГОС ДО	Ноябрь 2013	Повышение компетентности педагогов	План, информация	Заведующий , старший воспитатель
1.2.	Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО	В течение года	Пополнение нормативной базы	Информация	Заведующий , старший воспитатель
1.3.	Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения ФГОС ДО	До 10.12.2013	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План сопровождения и приказ	Творческая группа
1.4.	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ	До 1.01.2014	Изменения в локальных актах	Измененные локальные акты	Заведующий, творческая группа
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
2.1.	Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Ноябрь 2013	Создание, определение функций творческой группы	Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО	Заведующий.
2.2	Предварительный анализ ресурсного	Декабрь 2013	Получение	Аналитическая	Заведующий,

	обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО		объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	справка	творческая группа
2.3.	Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО	В течение 2013-2014 года	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов родителей	Информация	Старший воспитатель
2.4.	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	До 1.09.2014	Разработка ОО программы ДОУ	Приказ об утверждении ООП	Заведующий
2.5.	Мониторинг введения ФГОС ДО	До 1.04.2014	Диагностические материалы	План контроля	Заведующий
2.6.	Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	2014-2015 учебный год	Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения	Приказ, план семинара	Заведующий, старший воспитатель
2.7.	Внесение изменений в систему	В течение года	Обеспечение	Методические	Заведующий,

	оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС		инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	материалы	творческая группа
2.8.	Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	Методические рекомендации	Материал по предметно-развивающей среде	Заведующий, творческая группа
<b>3. Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО</b>					
3.1.	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)	В течение 2013-2015гг	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки.	Заведующий
3.2.	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО	В течение года 2013-2015	Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций	Заведующий, старший воспитатель
<b>4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
4.1	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО	2013-2014	Информирование общественности о ходе и результатах	Представление информации на сайте	Заведующий

			введения ФГОС ДО		
4.2.	Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ	2013-2014	Информационные справки	Представление информации	Заведующий
4.3.	Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях	2013-2014	Протоколы родительских собраний	Приказы о проведение родительских собраний	Заведующий
4.4.	Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	2013-2015	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО	Заведующий
<b>5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО</b>					
5.1.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2013-2014	Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка	Заведующий, творческая группа
5.2.	Обеспечение оснащённости	2013-2015 гг	Изменения в	Информационная	Заведующий,

	развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей		оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	справка по итогам самообследования	творческая группа
5.3.	Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ	2013-2015г.г.	Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями.	Информационная справка по итогам самообследования	Старший воспитатель
5.4.	Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ	Весь период	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО материальной – технической базы ДОУ	Информационная справка	Заведующий