

ПРИНЯТО

Педагогическим советом

Протокол № 1

от «29» 09 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МОУ детского сада № 48

Фелина Н. В.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
в МОУ детском саду № 48 Центрального района г. Волгограда
на 2014-2015 гг.**

Цель: Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МОУ детском саду № 48.

Задачи:

1. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовой базы учреждения.
2. Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС дошкольного образования.

Целевая группа участников: заведующий ДООУ, старший воспитатель, педагогические работники ДООУ, родители (законные представители) воспитанников ДООУ.

Ожидаемые результаты:

1. Создание системы организационного и методического обеспечения способствующей введению ФГОС ДО в МОУ детском саду № 48.
2. Разработка документов для нормативно - правовой базы, регулирующих реализацию ФГОС ДО.
3. Наличие перспективного планирования работы в данном направлении.

п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Изучение нормативно — правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	В течении года	Заведующий Ст.воспитатель	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней	
2	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Август 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
3	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	9.09.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	Утвержденный план-график
4	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год 2014-2015 уч.год	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План курсовой переподготовки педагогических работников
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	31.10.2014	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующей
6	Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	17.12.2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
7	Проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Материалы семинара
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	В теч.года	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	01.12.2015	Заведующий, ст.воспитатель	Наличие ООП ДО	приказ
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических	27.08.2015	Заведующий	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета

	работников на 2015-2016г				
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	В теч.2014-2015г	Ст.воспитатель и учителя начальных классов		План преемственности
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ утверждения локальных актов
14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий	Ликвидация затруднений	Приказ создании творческой группы

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Позапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной	Информационная справка

	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий	литературой Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2015	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующие ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации