

Утверждено:
На педсовете №1
01.09.2014г.

Введено в действие
приказом заведующего
от 02.09.2014г. № 118
В.В. Петренко



**Дорожная карта
введения ФГОС ДО в МОУ детский сад №244**

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	09.09.2014	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	09.09.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ГАОУ ДПО ВГАПО Методические объединения педагогических работников
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.11.2014	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.12.2014	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного	План

6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС	01.12.2014	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	06.12.2013	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	30.06.2015	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	20.09.2015	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	20.09.2015	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений	План работы психолога

				психологической науки	
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	30.03.2015	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.03.2014	Заведующий ДОУ и учителя начальных классов		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель, узкие специалисты	Диагностические материалы	План контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

	введением ФГОС.				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

				процесса	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г.	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации