

Дорожная карта по разработке Рабочей программы воспитания в МОУ Детском саду № 170

Цель: организация деятельности педагогического коллектива МОУ Детского сада № 170 и общественности по разработке Рабочей программы воспитания. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

- планирование и подготовка к разработке программы;
- разработка содержания программы;
- обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мониторинг;
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
- информационное обеспечение.

Этапы реализации Дорожной карты

1 этап - планирование и подготовка: изучение воспитательного процесса в ОО, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации обучающихся, проведение педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания (декабрь 2020 года).

2 этап - разработка проекта Рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы для каждой возрастной группы (январь 2020 года-февраль 2021 года).

3 этап - размещение проекта Рабочей программы воспитания на официальном сайте МОУ (25 февраля 2021)

4 этап - представление, обсуждение, согласование проекта Рабочей программы воспитания в участниками образовательных отношений на педагогическом совете, совете родителей (май 2021 года)

5 этап - внесение изменений в ООП ДО (июнь-август 2021 года)

6 этап - нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОО, подписание договоров\соглашений о сотрудничестве по реализации рабочей программы воспитания с социальными партнерами (июнь-август 2021 года)

Система мероприятий по реализации Дорожной карты

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение			
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	декабрь, 2020 — январь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	Декабрь 2020	Воспитатели групп
Педагогический совет ДОО -обсуждение состояния воспитательного процесса; -знакомство с примерной программой воспитания; -определение задач педколлектива по разработке Рабочей программы воспитания -создание инициативной группы	Протокол Определены цель и задачи воспитания Согласован состав инициативной группы	Декабрь 2020	Заведующий Старший воспитатель
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада	Приказ	Декабрь 2020г	Заведующий
Методическое обеспечение			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
			группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Январь — февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	Май, 2021	Старший воспитатель
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол заседания общесадовского родительского собрания	Май, 2021	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания	Проект программы воспитания	Май — июнь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Нормативно-правовое обеспечение			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Июнь-август, 2021	Заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	1 сентября, 2021	Заведующий
Внутренний мониторинг			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Чек-листы	1 раз в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
Кадровое обеспечение			
Повышение квалификации кадров в области воспитания	План повышения	По запросу педагогов и	Заведующий Старший

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
	квалификации кадров	при открытии курсов по данной тематике во ВГАПО	воспитатель
Организация методических семинаров для педагогического коллектива по разработке и внедрению Рабочей программы воспитания ДОУ	План методической работы	До 31 августа , 2021	Заведующий Старший воспитатель
Материально-техническое обеспечение			
Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка, план ФХД	Декабрь, 2020 — август, 2021	Заведующий, завхоз, рабочая группа
Информационное обеспечение			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	До 25 февраля, 2021	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	До 31 августа , 2021	Старший воспитатель