

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 328
Центрального района г. Волгограда**

400087 г. Волгоград, ул. Двинская, 16 ИНН 3444064361 КПП 344401001 ОГРН 10234034410

ПРИКАЗ

«19» июня 2014г.

№ 86

**Об утверждении плана мероприятий
по введению федеральных
государственных стандартов
дошкольного образования
в МОУ детский сад № 328**

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", письма Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «План действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и в соответствии приказом Министерства образования и молодежной политики администрации Волгоградской области от 28.02.2014 № 189 «Об утверждении регионального плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», с приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 04.03.2014 № 147 «Об организации научно-методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», в целях обеспечения реализации федеральных государственных стандартов дошкольного образования в МОУ детском саду № 328,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по внедрению ФГОС (дорожную карту) в МОУ детском саду № 328 (приложение № 1).
2. Старшему воспитателю Чирковой О.В. и педагогу-психологу Морозовой Т.С. организовать работу по изучению ФГОС для воспитателей и специалистов в срок постоянно.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МОУ детским садом № 328



Л.Н. Кашина

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МОУ детском саду № 328 Центрального района г. Волгограда

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	28.04.2014г.	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении положения и состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	19.06.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ГАОУ ДПО ВГАПО Методические объединения педагогичес

	введения ФГОС				ких работников, семинары различного уровня
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	01.03.2014	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	01.04.2014	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний (планерок) по изучению ФГОС	01.04.2014	Ст. воспитатель	Осмысление содержания ФГОС	План планерок
7	Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к	15.04.2014	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания

	внедрению ФГОС»				
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	01.06.2014	Заведующий ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	31.08.2014	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ о введении в действие ООП ДО
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	31.08.2014	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
12	Организация индивидуального	Поэтапно, весь учебный	Педагог-психолог	Определение возможных психологических	План работы психолога

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	год	ДОУ	рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
13	Разработка Положения о результатах освоения ООП	01.12.2014	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
14	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	11.01.2015	Заведующий ДОУ и учителя начальных классов		План перехода
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст.	Диагностические материалы	План контроля

			воспитатель, узкие специалисты		
1 7	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
---	---	----------	----------------	---	------------------------

	минимальной оснащенности учебного процесса.				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными и образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

	базах данных.				
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, Ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г.	Заведующие ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения	01.06.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	ФГОС).				
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации