

Утверждаю:
Директор МКОУ Крутовской ОШ
/К.Н. Глазунов/
«30» августа 2016г.

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ Крутовской ОШ

В целях обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ Крутовской ОШ (далее - ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.

№	Мероприятие	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Ответственные исполнители	Планируемый результат
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (далее ФГОС ОВЗ)				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в школе
1.2.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	март 2016 года – декабрь 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.3.	Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов школы, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	май 2017 года	Зам. директора по УВР, руководители МО	Обеспечение кабинетов начальных классов школы учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем
1.4.	Разработка примерного положения об учебном кабинете соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ	декабрь 2016 года	Зам. директора по УВР, руководители МО	Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов школы в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете
1.5.	Разработка примерного положения о внеурочной деятельности в школе	ноябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Положение о внеурочной деятельности
1.6.	Включение вопросов	постоянно	Зам. директора по	Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных

	введения и реализации ФГОС ОВЗ в повестки заседаний учебно-методических объединений педагогов школы		УВР, руководители МО	планами работы районных учебно-методических объединений и МО школы
Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические.				
1.7.	Участие в проведении мониторинга готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2016 года	Директор, зам. директора по УВР	Самоанализ школы по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические
1.8.	Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе по результатам проведения мониторинга	сентябрь 2016 года – декабрь 2017 года	Зам. директора по УВР	Разработка и утверждение раздела программы (внеурочная деятельность) развития школы по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга
1.9.	Проведение совещаний с педагогическими работниками школы с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Серафимовичском районе	октябрь 2016 года – август 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками школы

1.10.	Участие руководителя школы в совещаниях и семинарах по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы школы	октябрь 2016 года – август 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы школы
1.11.	Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ	декабрь 2017	Зам. директора по УВР	Организация деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению
II Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
2.1.	Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016 – 2017 годах»	март 2016 года	Директор школы	Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы в школе по введению ФГОС ОВЗ»
2.2.	Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Участие в реализации плана мероприятий по методическому сопровождению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017 годы

	сопровождению деятельности школы по введению ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017 годы			
2.3.	Разработка методических рекомендаций по нормативному правовому обеспечению деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ на 2016 – 2017 годы	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Организация деятельности школы по частичной апробации введения ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями по нормативному правовому обеспечению
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
3.1.	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2016 года – декабрь 2017 года	Зам. директора по УВР	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Мониторинг кадровой готовности школы к введению ФГОС ОВЗ	май 2017 года	Директор, зам. директора по УВР	Участие в мониторинге
IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
4.1.	Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год	август 2016, далее постоянно	Директор	Эффективное планирование расходов средств
V. Информационное обеспечение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ				
5.1.	Организация участия руководящих и	2016 – 2017 годы	Директор, зам. директора по УВР	Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.

	педагогических работников школы в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ			
5.2.	Создание на сайте школы раздела «Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»	октябрь 2016 года	Зам. директора по УВР	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе школы
5.3.	Информационное сопровождение на сайте школы о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016 – 2017 годы	Зам. директора по УВР	Подготовка информационного материала на сайт школы о ходе реализации ФГОС ОВЗ