

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МКОУ СШ №1 г. Дубовки
 Л.А. Куракина
 Приказ № 677 от 27.12.2019 г.



ПЛАН – ГРАФИК
(дорожная карта)
введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в 10^х классах

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные за исполнение	Форма отчетных документов
1. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО			
Подготовка приказа «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»	Декабрь 2019 г.	методист	приказ
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Январь-февраль 2020 г.	методист	Банк данных
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости)	До 1 сентября 2020 года	Директор	Изменения и дополнения в уставе
Создание Совета по введению ФГОС среднего общего образования	Декабрь 2019 г.	методист	приказ, положение
Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО	Январь 2020 г.	зам.директора	Приказ, положение
Разработка плана-графика мероприятий по реализации ФГОС СОО	Декабрь 2019 г.	зам. директора	приказ, план
Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март 2020г.	зам. директора	совещание при директоре
Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО в ОУ.	Декабрь 2019 г.	методист	план
Разработка и утверждение учебного плана СОО	Февраль 2020 г.	зам.директора	протокол педсовета, приказ
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов СОО	Март-август 2020	зам. директора	протокол педсовета, МО, приказ
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 31 августа	Зам. директора по	Программы по внеурочной

	2020 г.	УВР	деятельности Приказ
Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования школы	до 01.09.2020	администрация и педагоги ОУ	протокол педсовета, рабочей группы, приказ
Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	в течение года	администрация ОУ	приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, протоколы педсовета
Утверждение списка УМК и перечня программ СОО	Май – август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Приказ Список Перечень
Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями	До 1 сентября 2020 г.	методист	Договор Приказ
Мониторинг введения ФГОС СОО	в течение года	зам. директора	план ВШК
Организация отчетности по введению ФГОС СОО	в течение года	администрация ОУ	отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Анализ кадрового обеспечения ФГОС СОО	Февраль 2020 г.	зам. директора	аналитическая справка
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации	поэтапно	зам. директора	план-график
Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	март 2020	зам. директора	протокол
Определение индивидуального образовательного маршрута учителя	Август 2020	Руководители МО	План повышение квалификации
Аттестация педагогических кадров	Август 2020	Отв. за курсовую подготовку	График аттестации
Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на учебный год	Август 2020	Директор	Предварительное распределение нагрузки
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости	апрель-май 2020	зам. директора	информационная справка

учебного процесса и оборудованию учебных помещений.			
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	в течение года	зам. директора зам. дир. по охране труда	информационная справка
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО	сентябрь, январь 2020 г.	библиотекарь	информационная справка
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО	В течение всего периода	Директор	
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	Директор	
Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	Май 2020 г.	администрация ОУ	диагностическая карта
4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО			
Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение всего периода	Зам. директора по УВР методист	Информационные материалы
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	в течение года	Учитель информатики	наличие странички на школьном сайте «ФГОС СОО»
Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	в течение года	зам.директора	наличие странички на школьном сайте «ФГОС СОО»
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Август 2020	администрация ОУ	публичный отчет на школьном сайте
Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на	в течение года	администрация ОУ	информация на школьном сайте

новые ФГОС			
5. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО			
Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	По мере необходимости	Директор	Локальные акты
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2020 г.	Директор	
6. Мониторинг и контроль введения ФГОС			
Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС, в том числе организации профильного обучения с учетом возможностей ОО. Проведение анкетирования, родительских собраний.	Март 2020	Зам. директора по УВР	Анкеты Аналитическая справка
Организация внутришкольного контроля		Администрация школы	По плану ВШК на каждый учебный год
Контроль введения ФГОС СОО	Декабрь 2019	администрация	Положение о внутришкольном контроле в период введения ФГОС среднего общего образования Положение о мониторинге введения ФГОС среднего общего образования