



**План методического сопровождения введения
ФГОС СОО на 2020-2021 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные за выполнение
I Организационно-методическое сопровождение			
1.1.	Организация повышения квалификации по вопросам введения ФГОС общего образования администрации школы	В течение года	Отв. за курсовую подготовку
1.2.	Создание условий для повышения квалификации педагогов основной школы по вопросам внедрения ФГОС СОО	В течение года	Отв. за курсовую подготовку
1.3.	Выбор УМК для старшей школы (в рамках введения ФГОС среднего общего образования)	Апрель-май 2020г.	Администрация Учителя-предметники
1.4.	Утверждение ООП. Экспертиза рабочих программ по учебным предметам, внеурочной деятельности, факультативным, элективным курсам	Август 2020г.	Директор Методический совет
1.5.	Консультирование педагогов по проблемам внедрения ФГОС СОО. Работа методического семинара по плану школы	В течение года	Члены МС
1.6.	ЕМД «Конструирование урока в рамках реализации ФГОС второго поколения»	ноябрь 2020 г.	Руководители МО
1.7.	Методическая помощь учителям по созданию системы уроков по проектной деятельности	В течение года	Члены МС
1.8.	Круглый стол «Результаты введения ФГОС. Проблемы, пути решения».	Май 2021г.	Члены МС
1.10.	Организация взаимопосещения уроков в 10-11 классах	В течение года	Директор Руководители ШМО
1.11.	Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС СОО	По плану ВШК	Администрация
II Информационно-методическое сопровождение			
2.1.	Оформление и обновление информационного стенда «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования»	Сентябрь 2020 г	Методист
2.2.	Создание и систематическое пополнение банка данных по теме «Внедрение ФГОС СОО»	В течение года	Методист
2.3.	Размещение информации по внедрению	В течение года	Ответственный за сайт

ФГОС СОО на сайте школы		
-------------------------	--	--

2.4.	Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий при введении ФГОС СОО	В течение года	Руководители ШМО Методист
III Аналитическое сопровождение			
3.1.	Анализ мониторинга образовательных потребностей учащихся 9 класса через анализ социального запроса родителей (законных представителей) и детей, в т.ч.	Май 2021	Методист Заместитель директора по УВР
3.2.	Анализ готовности школы к внедрению ФГОС СОО. Создание школьной системы мониторинга результатов освоения ООП СОО	Май-август 2021г.	Методический совет Администрация
3.3.	Диагностика затруднений педагогов к реализации ФГОС СОО	Сентябрь 2020г.	Руководители ШМО Методист
3.4.	Проведение текущей и итоговой оценки метапредметных результатов освоения ООП СОО	В течение года	Учителя-предметники, работающие в 10 классе
3.5.	Диагностика уровня сформированности УУД обучающихся 10 класса	Сентябрь 2020г., май 2021г.	Педагог-психолог
3.6.	Мониторинг здоровья учащихся 10 класса	В течение года	Социальный педагог
3.7.	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС СОО	Апрель 2021г.	Администрация