

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**центра образования естественно-научной и технологической направленностей**  
**«Точка роста» при МБОУ Большеивановская СОШ**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	1. Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»  2. Правовое обеспечение создания и функционирования центра «Точка роста»: - Разработка и утверждение Положения о деятельности центра образования; - Назначение руководителя центра (куратора); - Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центра; - Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников центра.	Приказ директора о создании центра «Точка роста»  Утверждение положения и приказа.	Январь – февраль 2021
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания центра	Приказ директора	Март
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
4	Согласование дизайн-проекта центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Март-апрель
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Март-апрель
6	Формирование муниципального задания учреждения на 2021 с учетом деятельности центра «Точка роста»		Март-апрель
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Штатное расписание центра  Свидетельство о повышении квалификации	май  Июнь
8	Закупка, доставка и наладка оборудования:	Государственные	Июнь-август

	- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	(муниципальные) контракты на поставку оборудования	
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июль-август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
11	Внесение изменения в Устав школы	Приказ директора	Август
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
13	Открытие «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно