

**План мероприятий  
по обеспечению перехода на ФГОС НОО  
для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья в  
МБОУ Александровская СОШ в 2016 году**

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	<b>Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</b>			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 11.01.2016	педагогический совет	Масленникова Е.В., зам дир. по УВР
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 22.03.2016	Приказ	Елагина М.В., директор школы
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 22.03.2016	Приказ	Елагина М.В., директор школы
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 15 мая 2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.5.	Знакомство с требованиями к АООП НОО для глухих и слабослышащих и позднооглохших обучающихся (требования к структуре, к условиям, к результатам)	До 20 мая 2016г.	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	01 июня 2016г.	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС ОВЗ (протокол)	Масленникова Е.В. председатель рабочей группы
1.07	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 7 июня 2016г.	Протокол	Масленникова Е.В. председатель рабочей группы

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.08.	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 15 мая 2016г.	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Елагина М.В., директор
1.09.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	05 июня 2016г.	Совещание при директоре	Елагина М.В., директор
1.10.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01 сентября 2016г.	Совещание при директоре	Елагина М.В., директор
<b>2. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>				
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 05 мая 2016г.	Приказ	Елагина М.В., директор
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 05 мая 2016г.	Приказ	Елагина М.В., директор
2.4.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, воспитатель)	до 01 сентября 2016г.	Приказ	Елагина М.В., директор
2.5.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	План	Елагина М.В., директор
2.6.	Разработка методической работы плана работы	до 01 сентября	План	Елагина М.В., директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	(раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);			
2.7.	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28 августа	АООП	Рабочая группа
<b>3.</b>	<b>Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	15 мая 2016г.	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Елагина М.В., директор
3.2.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	в соответствии с графиком	Дистанционно, очно	Елагина М.В., директор
<b>4</b>	<b>Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО ОВЗ	до 31 августа 2016г.	Информационная справка	Плотникова Н.Н., зам.директора по АХЧ
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 августа 2016г.	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Елагина М.В., директор
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ</b>			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС	до 29 мая 2016г.	протоколы родительских собраний	Елагина М.В., директор, Букова Е.Н., учитель начальных классов

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	НОО»			
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 29 мая 2016 г.	Родительское собрание, протокол	Букова Е.Н.
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 30 мая	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	Масленникова Т.А., ответственная за сайт