

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МКОУ «Манойлинская СШ».

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1	Определение создания и функционирования Центра на базе МКОУ «Манойлинская СШ»	Приказ	февраль	Директор школы
2	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Манойлинская средняя школа» Клетского муниципального района Волгоградской области	Приказ	февраль	Директор школы
3	Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» на базе МКОУ «Манойлинская СШ»	Приказ	Май	Руководитель Центра
4	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Письмо и акт отдела образования администрации Клетского муниципального района	Март-апрель	Директор школы
5	Согласование проекта зонирования Центра	Письмо и акт отдела образования администрации Клетского	Март-апрель	Директор школы

		муниципального района		
6	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Химия", "Биология", «Физика» в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" <p>Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование"</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p>	Март-июнь	Руководитель Центра
7	Наладка оборудования Центра	Договора на поставку оборудования	Май-август	Руководитель Центра
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Сентябрь	Руководитель Центра
9	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Директор школы
10	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации	Сентябрь	Директор школы Руководитель Центра