

**П Л А Н**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» при МОУ СОШ х. Лебяжья Поляна**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	январь
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	февраль
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Март
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Комитетом по образованию	Дизайн проект	Апрель
5.	Согласование проекта зонирования Центра с Комитетом по образованию	Проект зонирования	Май
6.	Повышение квалификации (профмастерства)	Приказ директора	

	<p>сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Физика», «Химия», «Технология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование штатного расписания Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</li> </ol>	<p>школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	Июнь
7.	<p>Закупка, доставка и палатка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь-август
8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
9.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно ежеквартально