

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
 об исполнении Плана мероприятий
 по реализации регионального проекта "Современная школа"
 в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
 по состоянию на "31" августа 2021г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Глава Дубовского муниципально го района Волгоградской области	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, нарастающим итогом	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрац ии Дубовского муниципальн ого района Киреева М.В.	В МКОУ СШ № 1, № 2 Г. Дубовки, МКОУ Давыдовская СШ, МКОУ Устьлогожинская СШ, МКОУ Оленьевская СШ, МКОУ Горнопролейская СШ созданы в центры образования естественно-научной и технологической направленностей.
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников						
2.	Глава Дубовского муниципальн ого района Волгоградско й области	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрац ии Дубовского муниципальн	

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
		программам"			ого района Киреева М.В.	
2.1.	Глава Дубовского муниципального района Волгоградско й области	Обеспечено профессиональное педагогических управленческих кадров и дополнительное профессионального образования по дополнительным программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В.	1. В Академии Минпросвещения прошли обучение по дополнительным профессиональным программам по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) и получили Удостоверение 25 педагогов из 9 школ. 2. В ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» проходят обучение по дополнительным профессиональным программам педагогические работники, открываемых в 2021 году Центрах «Тоска роста» по предметным областям: химия, биология, физика. 2. В АНО «Россия-страна возможностей», прошла тестирование по теме «Цифровые компетенции педагога» учитель начальных классов Таштанова М.У.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Глава Дубовского муниципального района Волгоградско й области	Реализована система образовательных мероприятий, направленных на актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрации и Дубовского муниципального района Киреев а М.В.	<p>3. Проходят обучение на курсах «Кванториум» и «Точка роста» педагоги 6 центров «Точка роста -2021» по предметам: химия, физика, биология.</p> <p>4. Обучение педагога-психолога МКОУ СШ № 3 г. Дубовки в Магистратуре ВГСПУ по программе: «Психолого – педагогическое направление» (2 год обучения).</p> <p>5. Классные руководители ОО прошли профессиональную переподготовку «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель» на сайте «Единый урок»</p> <p>1. Ирина Жукова – призер регионального конкурса «Воспитатель года-2021».</p> <p>2. Семинар-практикум «Конструктивное взаимодействие с обучающимися, имеющими проблемы в обучении». В работе приняли участие 11 педагогов.</p> <p>4. 3. Участие педагогов в Федеральном Гранте Фонда им.</p>

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.		Внедрена система наставничества педагогических работников	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрации и Дубовского муниципального района Киреев а М.В	Внедрена система наставничества педагогических работников (3 учителя наставника члены Регионального педагогического клуба «Наставник»). На муниципальном уровне и школьном уровне внедрена система наставничества педагогических работников – 17 педагогов наставников. Организована и проведена в соответствии с планом работа: индивидуальные и групповые консультации по следующим моделям наставничества: -Учитель – ученик; -Ученик – ученик.
2.4.		Реализованы различные формы поддержки и сопровождения молодых учителей	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрации и Дубовского	Муниципальный совет молодых педагогов совместно с районной организацией профсоюзов работников народного образования и науки РФ

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
					муниципально го района Киреев а М.В	Дубовского района реализуют мероприятия социального и финансового характера по поддержке молодых учителей. Учителя наставники проводят методические часы, мастер-классы, семинары, открытые уроки: Васильев Н.И.-учитель математики МКОУ Горнопролейской СШ – «Наставник» оказывает помощь при подготовке к урокам, к ОГЭ выпускников 9 класса по математике молодому учителю математики Тайфуковой Г. Ш. Руководитель МО начальных классов, наставник Таштанова М.У. провела мастер-класс на тему «Методика работы с одаренными детьми». В работе приняли участие, поделились опытом работы 11 педагогов.
3.		Результат "Обеспечено формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.08.2021	31.08. 2021	Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципально го района Киреева	Показатель запланирован на 2023 г.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
3.1.		Организовано обучение педагогических работников и управленческих кадров в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на основе диагностики профессиональных дефицитов с возможностью профессионального получения индивидуального плана профессионального роста и дальнейшего сопровождения их индивидуальных траекторий развития	01.01.2023	31.12.2023	Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В.	Показатель запланирован на 2023 г.
3.2.		Реализованы мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение учителей, создание условий для педагогических работников и управленческих кадров по овладению навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников	01.08.2021	31.08.2021	Начальник отдела по образованию администрации Дубовского муниципального района Киреева М.В.	1. Прошли обучение в ВШГУ РАНХиГС с 1 по 18 июня 2021 г. по программе «Цифровая трансформация. Быстрый старт» 9 человек. 2. Учитель начальных классов Алиева М.Я. приняла участие в межрегиональной конференции «Школа. Инициатива. Бюджет.» Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 4. Учитель начальных классов Таштанова М.У. приняла участие в онлайн-консультации «Молодой педагог: буллинг в отношении учителя» на платформе «Учи.ру». 5. Учитель начальных классов Таштанова М.У.

№ п/п	Уровень контроля ¹	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информация о ходе исполнения
			план	факт/ прогноз		
1	2	3	4	5	6	7
						<p>прошла обучение и выполнила практическое задание по теме «Замкнутость. Что делать учителю».</p> <p>на платформе «Учи.ру».</p> <p>6. Прошли курсы повышения квалификации по теме: - «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» (36 часов) в ООО «Центр инновационного образования и воспитания», (www.Единыйурок.рф) (27 руководящих и педагогических работников МКОУ СПШ № 3 г. Дубовки).</p> <p>7. Всероссийский конкурс для педагогов Фондаобразовательной и научной деятельности 21 века «Мое лучшее мероприятие» (2 педагога МКОУ ДО ЦДТ)</p>

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН
(инициалы, фамилия)

_____ (подпись)

"31" августа 2021 г.

Ответственный исполнитель

М.В. Киреева
(инициалы, фамилия)

_____ (подпись)



"31" августа 2021 г.

Приложение 1 к дополнительному соглашению № 2
к соглашению о реализации на территории
Дубовского муниципального района
Волгоградской области регионального проекта
"Современная школа" от "12" апреля 2019 г. № 26

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
регионального проекта "Современная школа"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "31" августа 2021 г.

№ п / п	Наименование показателя, единица измерения	Значения по кварталам (месяцам)												Плановое значение на конец текущего года	Комментарий	
		I			II			III			IV					
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
В	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно- научной и технологической направленностей(ежегодное значение), единиц.	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	План выполнения 3 квартал 2021 г.

Глава Дубовского муниципального района

В.С. УЛИТИН
(инициалы, фамилия)

М.п. (подпись)

"31" августа 2021 г.

Ответственный исполнитель

М.В. Киреева
(инициалы, фамилия)

М.п. (подпись)

"31" августа 2021 г.

