

Приложение 1 к дополнительному соглашению № 2
к соглашению о реализации на территории
Дубовского муниципального района
Волгоградской области регионального проекта
"Цифровая образовательная среда" от "12" апреля
2019 г. № 31

Форма 2

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

регионального проекта "Цифровая образовательная среда"
в Дубовском муниципальном районе Волгоградской области
по состоянию на "31" августа 2021 г.

№ п / п	Наименование показателя, единица измерения	Значения по кварталам (месяцам)												Плановое значение на конец текущего года	Комментарий
		I			II			III			IV				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Количество обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно- сервисной платформе цифровой образовательной нарастающим единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Данный показатель запланирован в 2022 г.

2	Количество педагогических работников, использующих федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Данный показатель запланирован на 2022 г.
3	Количество образовательных организаций, использующих федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного образования, нарастающим итогом, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Данный показатель запланирован на 2022 г.

4	Число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом, единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Данный показатель запланирован на 2022 г.
5	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Глава Дубовского муниципального района

В.С. Улитин
(инициалы, фамилия)

м.п. (подпись)

"31" августа 2021 г.

Ответственный исполнитель

М.В. Киреева
(инициалы, фамилия)

м.п. (подпись)

"31" августа 2021 г.