

ПРИНЯТО:


на заседании педагогического совета
протокол № 6 от 29.04.2019г.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МКОУ «Кисловская СШ»

Т.В. Мельникова

Приказ № 104 от «29» апреля 2019г.



**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МКОУ «Кисловская СШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
	1. Утверждение Положения о деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	1. Педсовет 2. Приказ №103 от 29.04.19 «О создании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ «Кисловская СШ»	Апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	1. Педсовет 2. Приказ №104 от 29.04.19	Апрель
3.	Внесение дополнений в Устав МКОУ «Кисловская СШ»	Утверждение дополнений в Устав МКОУ «Кисловская СШ»	Май-июнь
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	1. Педсовет 2. Отдел социальной сферы Быковского муниципального района	Май
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Отдел социальной сферы Быковского муниципального района	Апрель

6.	Согласование перечня оборудования Центра	Отдел социальной сферы Быковского муниципального района	Апрель
7.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	МКУ «Централизованная бухгалтерия» Быковского муниципального района	Апрель
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра: Петрунина Л.А. – руководитель Ожигова Г.И. – учитель информатики Суплыка С.В. – учитель ОБЖ Палий Д.М. – учитель технологии Киселёва О.Ю. – педагог дополнительного образования 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	1. Мониторинг РОИВ/РВПО 2. Письмо РОИВ/РВПО о кадровом составе 3. Свидетельство о повышении квалификации 4. Отчет по программам переподготовки кадров	Апрель -Июнь
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май-Август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь до 14.09.19