


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МКОУ «Быковская СШ №3»  
 Л.А. Афанасьева  
 Приказ № 43 от 24.02.2021

План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей в МКОУ «Быковская СШ №3» Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста». - Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	февраль-2021 г.	Рабочая группа
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль - 2021 г.	директор
Изучение и создание банка методических: материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Рабочая группа
1 Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	
Разработка дизайн - проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Е.Н. Дудина
Создание Интернет страницы на сайте школы	март 2021 г.	Е.Н. Дудина

Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021 г.	директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Рабочая группа
Разработка плана и программ внеурочной деятельности Внесение изменений в программу развития школы, в ООП ООО и ООП СОО	март-апрель 2021 г. май - июль 2021г.	Луконина С.С.
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	март-август 2021	директор
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МКОУ «Быковская СШ №3»	постоянно	Луконина С.С. Е.Н. Дудина
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Е.Н. Дудина
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Е.Н. Дудина Луконина С.С.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Е.Н. Дудина Луконина С.С.
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Е.Н. Дудина Луконина С.С.

Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях. форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Е.Н. Дудина Луконина С.С.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	директор
<b>Аналитике - обобщающий этап (2025 г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Е.Н. Дудина Луконина С.С.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Е.Н. Дудина Луконина С.С.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МКОУ «Быковская СШ №3»	август 2025 г.	директор
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	директор