


Утверждаю  
 Директор школы  
 О.В. Серединцева  
 приказ № 77  
 от «18» 04 2019 г.



**Дорожная карта  
 по созданию и функционированию  
 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
 на базе МКОУ Лозновской СШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализации мероприятий)
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста» 1.1 Правовое обеспечение: -приказ директора по созданию и функционирования Центра -утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; -утверждение плана первоначальных мероприятий(дорожной карты) по созданию центра «Точка роста» -разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Апрель
2	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста».		Март-апрель
3	Согласование типового проекта зонирование Центра «Точка роста».		Март-апрель
4	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»		Март-апрель
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов.		Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста»; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме),	Свидетельство о повышении квалификации          Отчет по программам переподготовки	Март-Июнь

	проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 3.Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственными проектным офисом национального проекта «Образование» 4.Формирование штатного расписания Центра «Точка роста»	кадров  Приказ директора	
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечня оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур; -проведение «косметического» ремонта, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май-август
9	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	сентябрь
10	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		