

Приказ № 184

от 25.08.2021 г.

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кондрашовской СОШ в 2022 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году, на основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, от 02 августа 2021 № 636 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2022 году», приказа ООиП № 279 от 17.08.2021 г. «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе Волгоградской области в 2022 году»

Приказываю:

1. Использовать прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кондрашовской СОШ в 2022 году.

2. Методисту по УВР Шацковой Г.Г. обеспечить:

- доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кондрашовской СОШ в 2022 году (далее именуется - Дорожная карта) до педагогов школы, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, обучающихся и выпускников МБОУ Кондрашовской

СОШ и их родителей (законных представителей);

-контроль за исполнением мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по УВР Шацкову Г.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор школы



С.В.Кладченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Кондрашовской СОШ в 2022 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
|---|---|-----------------------|--|
| 1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9и ГИА-11 в 2022 году в Иловлинском муниципальном районе | | | |
| 1 | Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого государственного экзамена в МБОУ Кондрашовской СОШ | август 2021 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 2 | Освещение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации в 2021 году в МБОУ Кондрашовской СОШ на педсовете школы | август 2021 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 3 | Составление аналитического отчета по результатам ГИА-9 по всем предметам | август 2021 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 4 | Подготовка и размещение на сайте МБОУ Кондрашовской СОШ аналитических отчетов по итогам проведения единого государственного экзамена по предметам | октябрь 2021 г. | Шацкова Г.Г. Ткаченко Е.А. |
| 5 | Участие в проведении совещания с директорами образовательных организаций и их заместителями по итогам проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительные периоды 2021 года | сентябрь 2021 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным | июль-сентябрь 2021 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |

| | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| | учебным предметам. | | |
| 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам. | август 2021-май 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |
| 3 | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметных и корректировка планов работы на 2021-2022, 2022-2023 учебные года | ноябрь 2021 г., март 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |
| 4 | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | Весь период | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |
| 5 | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по всем учебным предметам | В течение учебного года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Руководители МО |
| 6 | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | В течение учебного года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Руководители МО |
| 7 | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | В течение учебного года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Руководители МО |
| 8 | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа единого государственного экзамена 2021 года | Сентябрь-декабрь 2021 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Руководители МО |
| 9 | Организация курсов по повышению профессионального мастерства | В течение учебного года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | учителей русского языка и математики, работающих в 2021/2022 учебном году в 9, 11(12) классах | | Руководители МО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Приведение школьной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных документов | В течение 2-х недель после вступления в действие федеральных и региональных нормативных документов | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 2 | Использование нормативных правовых актов и иных документов отдела образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского муниципального района: 1) О проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в 2022 году; 2) О проведении ГИА-11 в досрочный период; 3) По проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году Приказы: Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Кондрашовской СОШ; О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Волгоградской области в 2021 году; Об утверждении мест регистрации для сдачи единого государственного экзамена в 2022 году на территории Иловлинского | Август 2021г. Март 2022 г. Октябрь 2021 г. Сентябрь 2021г. Октябрь 2021 г. Октябрь 2021 г. Ноябрь 2021 г. Ноябрь 2021г. Ноябрь 2021 г. Декабрь 2021г. Декабрь 2021г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>муниципального района</p> <p>О проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классах; материалов в 2022 году</p> <p>Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Иловлинском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>Об участии в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Иловлинском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>Об участии в составах предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9;</p> | <p>Январь 2022 г.</p> <p>Апрель 2022г.</p> <p>Май 2022 г.</p> <p>В течение года</p> <p>В течение года</p> <p>Декабрь 2021</p> <p>Январь 2022 г.</p> | |
| | <p>О проведении ГИА-1 в Волгоградской области в 2022 году;</p> <p>Об участии в составе предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2022 году;</p> | <p>Январь 2022 г.</p> <p>Февраль 2022 г.</p> <p>Март 2022 г.</p> <p>Апрель 2022 г.</p> <p>Май 2022 г.</p> | |

| | | | |
|---|---|---------------------|---|
| | | | |
| 3 | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте МБОУ Кондрашовской СОШ | В течение года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1 | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Март-май 2022 г. | ОООиП Руководители ОО |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 1 | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | март-апрель 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Руководители МО |
| 2 | Участие в проведении квалификационных испытаний для | Апрель-май 2022 | Руководители МО |

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| | членов предметных комиссий ГИА | | |
| 3 | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | По отдельному плану | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 4 | Участие в организации обучающих семинаров для персонала пунктов проведения экзаменов (далее -ППЭ): Руководителей ППЭ; Организаторов; Технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам; | Февраль – май 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль – апрель 2022 г. | Шаркова Н.Е. Васильева О.А. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 | | | |
| 1 | Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года | Август-сентябрь 2021г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 2 | Участие в проведении ГИА-9 в дополнительные сроки 2021 г. | Сентябрь 2021 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 3 | Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2021 года | Октябрь 2020г | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 4 | Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в МБОУ Кондрашовской СОШ | Сентябрь – Октябрь 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: Выпускников образовательных организаций 2021-2022уч. года; Выпускников прошлых лет; Лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- | Октябрь-ноябрь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | инвалидов; Участников итогового сочинения (изложения) | | |
| 7 | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в школьную базу данных сведений | Август 2021 г. – июль 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 8 | Формирование школьной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в 2022 году | Декабрь 2021 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 9 | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь – ноябрь 2021 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 10 | Участие в организации и проведении итогового сочинения (изложения): | Декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 12 | Регистрация участников государственной итоговой аттестации 2022 года | ГИА-11: до 1 февраля 2022 г.; ГИА-9 до 1 марта 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 13 | Участие в работе предметных и конфликтных комиссий ГИА-9 | Январь – март 2022 | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 15 | Организация обеспечения школой информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2021г. – май 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 16 | Организация психолого – педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий выпускников | Весь период | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |
| 17 | Организация и проведения разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых | Август 2021г.- август 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | |
| 18 | Участие в выполнении обучающимися 9, 11 классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2022 года. | Январь-апрель 2022 г. | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 19 | Анализ работы МБОУ Кондрашовской СОШ по подготовке к проведению ГИА в 2022 году | Апрель 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 20 | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Январь-апрель 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |
| 21 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году | Апрель –май 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |
| 23 | Взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Иловлинском муниципальном районе в 2022 году: 1) МВД России в Иловлинском районе по Волгоградской области; 2) ГКУ Иловлинской ЦРБ; 3) Управлением специальной связи по Волгоградской области; 4) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; 5) Районными общественными организациями; | Сентябрь-октябрь 2021 г., март-сентябрь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | |

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА через: 1) Информационные письма; 2) Информационные плакаты; 3) Родительские собрания; 4) Средства массовой информации; 5) Инструктажи, классные часы; | Весь период | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Мажура А.А. |
| 2 | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте (портале) школы | Весь период | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 3 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальном сайте школы | Декабрь 2021 г - май 2022г. | Ткаченко Е.А. |
| 5 | Организация работы телефонов «горячей линии» | Сентябрь 2021г. – сентябрь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 6 | Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет | Сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 7 | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена в МБОУ Кондрашовской СОШ | 19 февраля 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 8 | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | Весь период | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 9 | Проведение родительских собраний по вопросам организации итоговой аттестации в 2022 г. | Ноябрь 2021 г., далее – по отдельным графикам | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 10 | Проведение собраний с обучающимися в МБОУ Кондрашовской СОШ по вопросам подготовки к проведению единого государственного экзамена в 2022 году | Ноябрь 2021 г., далее – по отдельным графикам | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 11 | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА- | 14 мая 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | 11 | | Ковригина Л.Г. |
| 12 | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА; - с решением ГЭК и председателем ГЭК; - с решением конфликтных комиссий | Сентябрь 2021г., в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 13 | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2022 г., получившими на ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 8. Контроль организации и проведения ГИА | | | |
| 1 | Осуществление контроля организации работы в МБОУ Кондрашовской СОШ по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки в 2022году | Сентябрь-октябрь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 2 | Осуществление контроля организации работы в МБОУ Кондрашовской СОШ по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022учебном году | Январь-июнь 2022 г. | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 3 | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Весь период | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 4 | Участие в проведении контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2021, февраль, май 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 5 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА: анализ проведения родительских собраний и собраний с обучающимися; анализ информационной работы среди родителей | Сентябрь 2021, февраль-июнь 2022 | Кладченко С.В. Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. |
| 6 | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайте школы | Весь период | Шацкова Г.Г. Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
| 7 | Оформление документации по | Июль 2022 | Шацкова Г.Г. |

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| | окончанию государственной итоговой аттестации | | Ковригина Л.Г. Ткаченко Е.А. |
|--|---|--|---------------------------------|