

Дополнительное соглашение № 1
к договору от 19 марта 2021г. № 634
на поставку оборудования для выполнения ОГЭ по физике и ОГЭ/ГИА по химии
для МОУ СШ № 1 Тракторозаводского района
ИКЗ 203344101449034410100100030020000000

г. Волгоград

30 апреля 2021г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 Тракторозаводского района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Елены Николаевны Медведевой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Горина Елена Викторовна (далее – ИП Горина Е.В.), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Гориной Елены Викторовны, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 26.03.2001г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее именуемое «Соглашение») к договору от 19 марта 2021г. № 634 (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:

На основании части 65 статьи 112 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с возникшими независящими от Поставщика обстоятельствами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV и продлением нерабочих дней на основании Указа Президента от 02.04.2020 г. № 239, Стороны пришли к соглашению о том, что по предложению Поставщика из-за временного приостановления производства оборудования, изменяется срок исполнения Договора на поставку оборудования для выполнения ОГЭ по физике и ОГЭ/ГИА по химии для МОУ СШ № 1 Тракторозаводского района на 30 календарных дней (до 30 мая 2021г.) с момента подписания Сторонами настоящего Дополнительного соглашения № 1 от 30 апреля 2021г.

Договор остается без изменений во все остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, в том числе установленных качественных характеристик товара и его количества.

1. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи сторон:



/Е.Н. Медведева/

ИП Горина Е.В.



/Е.В. Горина/

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ Банк получателя		БИК	046015207
ИНН 344301800876		Сч. №	30101810500000000207
КПП	ИП Горина Елена Викторовна	Сч. №	40802810726010000196
Получатель			

Счет на оплату № 101 от 25 мая 2021 г.

Поставщик: ИП Горина Елена Викторовна, ИНН 344301800876, Волгоградская обл, г. Волгоград, пр, Ленина, дом № 57, тел.: 8442 55-05-50(офис) 38-41-84(Арт-Салон)

Покупатель: МОУ СШ №1, ИНН 3441494490, КПП 344101001, 400065, г.Волгоград, ул.Ополченская, дом № 42а

№	Код	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	530258	Набор оборудования для ОГЭ по физике на 2021	1	шт	36 000,00	36 000,00
2	530259	Набор оборудования для выполнения ОГЭ / ГИА по химии	1	шт	7 200,00	7 200,00
3	530257	Набор реактивов для ОГЭ / ГИА по химии (на 15 учащихся)	1	шт	10 600,00	10 600,00

Итого: 53 800,00

Всего наименований 3, на сумму 53 800,00 руб.

Пятьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 копеек

Руководитель индивидуальный предприниматель
должность


подпись


Горина Е. В.
расшифровка подписи

Главный (старший) бухгалтер


подпись

Горина Е. В.
расшифровка подписи

Ответственный


подпись

Сиротина А.А.
расшифровка подписи



*Тусе окло тити
сказе руде*