

Приложение № 1
к приказу МБДОУ ДС Водник
от «25» августа 2014 г. № 20

**План-график мероприятий по сопровождению введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ ДС Водник на 2014-2015 гг.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание рабочей (инициативной, проектной) группы	Август 2014г.	Заведующий Ст. воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	Август-Сентябрь 2014г.	Ст. воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Октябрь 2014г.	Ст. воспитатель	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ДО при введении ФГОС
Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение ее соответствия с требованиями ФГОС.	Май-июнь 2015г.	Ст. воспитатель	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы МБДОУ
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	Сентябрь 2014г.	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Сентябрь-декабрь 2014г.	заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиям ФГОС дошкольной

			ступени.
Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.	Сентябрь-октябрь 2014г.	заведующий	Наличие в ДОУ документов по введению ФГОС
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Февраль-март 2015г.	заведующий	Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС»	Апрель 2015г.	заведующий	
2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Сентябрь-ноябрь 2014г.	заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Сентябрь-ноябрь 2014г.	Ответственный по охране труда	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	В течение года.	Ст. воспитатель	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ДОУ
Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей воспитанников	ежегодно	Ст. воспитатель	Создание модели образовательного процесса ДОУ
Внесение изменений в программу развития ДОУ	В течение года	Ст. воспитатель Творческая группа по	Определение вектора развития ДОУ в соответствии

		разработке программы	с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы ДОУ	В течение года	Ст. воспитатель Творческая группа по разработке программы	Создание основной образовательной программы
3. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов и руководителей ДОУ	ежегодно	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	Сентябрь-октябрь 2014г.	Ст. воспитатель	Изучение ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программы
Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	В течение года	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений
Изучение методических рекомендаций к базисному ОП и учет их при моделировании ОП ДОУ	Декабрь 2014г.-февраль 2015г.	Ст. воспитатель	Разработка ОП ДОУ
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС и результаты их внедрения в ДОУ через СМИ, сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Ст. воспитатель	Своевременное предоставление информации
5. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО			
Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по	В течение года	Заведующий	Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОУ

реализации полномочий			
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ	В течение года	Заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС