

Согласовано
Педагогическим советом
Протокол № 1 от 01.09.2014 г.



Утверждаю
Я.А. Сурская
И.о. заведующего МБДОУ ДС Водник
Приказ № 36 от 03.09.2014 г.

Дорожная карта

**по внедрению Федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
МБДОУ ДС Водник на
2014-2016 гг.**

г. Краснослободск

Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДОУ, создать условия для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям новых ФГОС ДО.

- Обеспечение эффективности образовательного учреждения
- Увеличение объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами
- Обеспечение доступности дошкольного образования.
- Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования.
- Обеспечение непрерывной системы профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

N п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	1.Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО 2.Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Сентябрь 2014	Заведующий ДОУ Руководитель рабочей группы	Создание и определение функционала рабочей группы Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО План-график
2	ПДС «Внедрение ФГОС ДО» Задача: Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МС по проблеме введения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2016 учебный год	Ст. воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО
3	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Сентябрь-октябрь 2014,2015, 2016	Старший воспитатель, завхоз, ст. медсестра	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол совещания Карты самообследования
4	Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Ноябрь 2014	Заведующий	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
5	Заседание рабочей группы Цель: Разработка	Декабрь 2014	Руководитель рабочей группы	Повышение профессиональной компетентности педагогических	План

	плана методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ			работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО	Поэтапно, 2014-2015 учебный год	Ст. воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План мероприятий, протоколы
7	Организация работы творческой группы по корректировке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	декабрь 2014	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Корректировка структуры ООП ДО	Проект измененной программы
8	Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2015	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Создание ООП ДО	Проект программы
9	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	Август 2015	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Протокол педсовета
10	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	До 09.2015	Заведующий ДОУ и ст. воспитатель		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО»
11	Внесение изменений в норматив-	поэтапно	Заведующий ДОУ Совет	Дополнения в документы, регламентирующие	Приказ об утверждении ло-

	но-правовую базу деятельности ДОУ		трудового коллектива, педсовет	деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	кальных актов, протоколы СТК, протоколы педсоветов
12	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период 2014-2016г	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	До 09.2014	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Рабочая группа, педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	До 01.03.2015г.	Заведующий, ст. воспитатель	Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО	Методические материалы
16	Организация отчетности по внедрению ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ зам.зав по УВР		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим пробле-	Весь период	Ст. воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол

	мам, связанным с введением ФГОС ДО				
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Общее родительское собрание «О внедрении ФГОС	Сентябрь, 2014	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Информирование родительской общественности о внедрении	Протокол родительского собрания

	ДО»			ФГОС ДО	
2	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО	2014-2015г. и все последующие	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
3	Публичный отчет ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС.	Сентябрь . ежегодно	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО	Весь период	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации