

УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. директора МКОУ «Побединская СШ»  
 А.М. Шуманова  
 приказ № 16 от 15.02.2021г.



План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей в МКОУ «Побединская СШ»

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста». - Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов.	Февраль 2021 г.	Рабочая группа
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Февраль 2021 г.	директор
Изучение и создание банка методических: материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методический пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Рабочая группа

Выявление потребностей участников образовательных отношений	Февраль –март 2021	
Разработка дизайн - проекта Центра «Точка роста»	Февраль-март 2021	Куангалиева Е.В.
Создание Интернет страницы на сайте школы	Март 2021 г.	Куангалиева Е.В.
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021 г.	директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021 г.	директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Март-апрель 2021	директор
Разработка плана и программ внеурочной деятельности Внесение изменений в программу развития школы, в ООП ООО и ООП СОО	Март-апрель 2021- май-июль 2021	Рабочая группа
Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Март-август 2021	директор
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021-2024 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МКОУ «Побединская СШ»	постоянно	Куангалиева Е.В.
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Куангалиева Е.В.
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Куангалиева Е.В.
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Куангалиева Е.В.

Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Куангалиева Е.В.
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Куангалиева Е.В.
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	директор
Аналитико-обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей разного уровня	Май 2025	Куангалиева Е.В.
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Февраль 2025	Куангалиева Е.В.
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025	
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	
Публикация результатов итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт МКОУ «Побединская СШ»	август 2025	директор
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025	директор