

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от 25.08.2021 № 93

Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Клетском муниципальном районе в 2022 году

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Клетском муниципальном районе в 2022 году п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к сведению Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2022 году, утвержденную приказом Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 02.08.2021 г. № 636.

2. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Клетском муниципальном районе в 2022 году (далее - Дорожная карта).

3. Руководителям общеобразовательных организаций Клетского муниципального района:

- обеспечить доведение информации по Дорожной карте до педагогических работников общеобразовательных организаций, выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей);

- обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящее приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник отдела образования
администрации Клетского
муниципального района



Н.В. Донецкова

УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела образования
администрации Клетского
муниципального района
от 25.08.2021 № 93

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Клетском муниципальном районе в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
I. Проведение статистического анализа по итогам государственного экзамена в 2021 году в Клетском муниципальном районе			
1	Проведение анализа результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Клетского муниципального района, по всем предметам	август 2021 г.	Отдел образования администрации Клетского муниципального района (далее – Отдел образования) Руководители общеобразовательных организаций (далее – Руководители ОО)
2	Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего	август – сентябрь 2021	Отдел образования Руководители ОО

Наименование мероприятия		Сроки исполнения	Ответственные
№ п/п		3	4
1	2	г.	
законодательства в сфере образования			
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций.	июль – сентябрь 2021г.	Отдел образования Руководители ОО
2	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций.	август 2021 г. – май 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
3	Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2021/2022, 2022/2023 учебные года	ноябрь 2021 г., март 2022 г.	Отдел образования
4	Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях	постоянно	Отдел образования Руководители ОО
5	Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей – предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам	в течение 2021/2022 учебного года	Отдел образования Руководители ОО Руководители методических объединений (далее – руководители МО)
6	Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской	по плану	Отдел образования Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
7	области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 84 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области») Организация участия в курсах повышения профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2021/2022 учебном году в 9, 11 (12) классах	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования Руководители ОО
8	Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 614 «Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области»)	по плану	Отдел образования Руководители ОО
9	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование.	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
10	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2021 года	сентябрь-декабрь 2021 г.	Руководители МО
11	Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей предметников	в течение 2021-2022 гг.	Руководители МО
12	Организация участия в вебинарах (совещаниях) лиц, ответственных за проведение ГИА – 9 и ГИА – 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ноябрь 2021 г. апрель 2022 г.	Отдел образования
III. Нормативно-правовое обеспечение			
1	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов отдела	август 2021 г.–	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
	<p>образования администрации Клетского муниципального района:</p> <p>1) о проведении ГИА- 11 в досрочный период 2022 года</p> <p>2) о проведении ГИА- 9 и ГИА-11 в 2021 году:</p> <p>приказы:</p> <p>об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2022 году на территории Клетского муниципального района;</p> <p>о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;</p> <p>об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА-9 в 2022 году на территории Клетского муниципального района;</p>	<p>май 2022 г.</p> <p>октябрь 2021 г.</p> <p>сентябрь 2021 г.</p> <p>октябрь 2021 г.</p> <p>октябрь 2021 г.</p> <p>ноябрь 2021 г.</p> <p>ноябрь 2021 г.</p> <p>ноябрь 2021 г.</p>	<p>Отдел образования</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
	<p>о проведении итогового собеседования, по русскому языку в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении перечня пунктов проведения ЕГЭ в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется КИМ) в 2022 году;</p> <p>о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении перечней пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2022 году;</p> <p>об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в</p>	<p>декабрь 2021 г.</p> <p>декабрь 2021 г.</p> <p>декабрь 2021 г.</p> <p>декабрь 2021 г.</p> <p>январь 2022 г.</p> <p>январь 2022 г.</p> <p>январь 2022 г.</p> <p>февраль 2022 г.</p> <p>март 2022 г.</p>	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	<p>2</p> <p>Клетском муниципальном районе в 2022 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентам, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2021 году;</p> <p>о проведении ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>о проведении ГИА-11 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении составов предметных и конфликтных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении схем проведения ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Клетском муниципальном районе в 2022 году;</p> <p>о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Клетском муниципальном районе</p>	3	4
2	Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы	в течение	Отдел образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2 проведения ГИА, на официальном сайте отдела образования администрации Клетского муниципального района	3 2021-2022 гг.	4
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март-май 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
2	Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Клетского муниципального района в 2022 году	март –декабрь 2022г.	Отдел образования Руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
1	Организация обучения членов предметных комиссий ГИА-9	март – апрель 2022 г.	Руководители МО
2	Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
3	Организация участия в обучающих семинарах (вебинарах) персонала ППЭ: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам	февраль-май 2022 г.	Отдел образования
4	Организация работы со студентами образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их на ГИА и итоговое сочинение (изложение) в качестве общественных наблюдателей	ноябрь 2021 г., июнь 2022 г.	Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
5	Организация участия в обучающих семинарах (вебинарах) для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей	апрель 2022 г.	Отдел образования
6	Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей	февраль – апрель 2022 г.	Отдел образования
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в Клетском муниципальном районе (далее именуется – координаторы проведения ГИА), образовательных организаций в 2022 году	сентябрь-октябрь 2021 г.	Отдел образования Руководители ОО
2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году; выпускников общеобразовательных организаций 2021/2022 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения)	октябрь-ноябрь 2022г.	Отдел образования Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
3	<p>Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее именуется – РИС) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 г. № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее – приказ Рособнадзора от 18 июня 2018 г. № 813) и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2021, 2022 годы</p>	<p>в сроки, установленные приказом Рособнадзора от 18 июня 2018 г. № 831 и Графиком внесения сведений в РИС и ФИС на 2021, 2022 годы</p>	Отдел образования
4	Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
5	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений	август 2021 г.- июль 2022 г.	Отдел образования
6	Регистрация участников итогового сочинения (изложения)	сентябрь – ноябрь 2021 г.	Отдел образования Руководители ОО
7	Регистрация участников ГИА ГИА-11:	до 01 февраля 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
	ГИА-9:	до 01 марта 2022 г.	
8	<p>Организация работы по:</p> <p>*а) созданию ИПЭ;</p> <p>б) формированию списков руководителей ИПЭ;</p> <p>в) формированию списков организаторов ИПЭ, технических специалистов.</p>	январь – март 2022 г.	Отдел образования
9	Обеспечение участия в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр тестирования (далее именуется – ФГБУ «ФЦТ»)»	по графику	Отдел образования
10	Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА	октябрь 2021 г. – май 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
11	Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций	постоянно	Отдел образования Руководители ОО
12	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА- 9 и ГИА -11	август 2021 г. август 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
13	Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2022 года	январь – апрель 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
14	Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
15	Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2022 году	апрель 2022 г.	Отдел образования
16	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с	январь – апрель	Отдел образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
	ограниченными возможностями здоровья	2022 г.	Руководители ОО
17	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2022 году	апрель – май 2022 г.	Отдел образования
18	Обеспечение учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
19	Организация взаимодействия с службами по вопросам организации и проведения ГИА в Клетском муниципальном районе 2022 году: а) отделением МВД России по Клетскому району; б) ГБУЗ «ЦРБ Клетского муниципального района» в) ОАО «Ростелеком»	сентябрь – октябрь 2021г., март-сентябрь 2022 г.	Отдел образования
20	Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line.	сентябрь - июнь 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
21	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, помещениях работы предметных и конфликтных комиссий	февраль – июль 2022 г.	Отдел образования
22	Проверка готовности ППЭ	февраль, март, май 2022 г.	Отдел образования
23	Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ.	февраль-март, май 2022 г.	Отдел образования
24	Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности	апрель – сентябрь 2022 г.	Отдел образования
25	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
<p>а) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;</p> <p>б) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;</p> <p>в) консультирование общественных наблюдателей;</p> <p>г) аккредитация общественных наблюдателей;</p> <p>д) подготовка и выдача удостоверений общественных наблюдателей</p>			
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Освещение вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации.	01 октября 2021 г.	Отдел образования
2	<p>Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА посредством:</p> <p>а) информационного писем;</p> <p>б) информационных плакатов;</p> <p>в) родительских собраний;</p> <p>г) средств массовой информации;</p> <p>д) инструктажа, классных часов.</p>	<p>сентябрь 2021 г.</p> <p>–</p> <p>сентябрь 2022 г.</p>	<p>Отдел образования</p> <p>Руководители ОО</p>
3	Размещение информации по организации и проведению ГИА на официальных сайтах отдела образования, общеобразовательных организациях	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования Руководители ОО
4	Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах образовательных организаций	декабрь 2021 г. – май 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
5	Организация работы консультационных пунктов для выпускников прошлых лет	сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.	Отдел образования
6	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам единого государственного экзамена на территории Клетского муниципального	февраль 2022 г.	Отдел образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
	района		
7	Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования Руководители ОО
8	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Клетском муниципальном районе в 2022 году	ноябрь 2021 г. далее - по отдельным графикам	Отдел образования Руководители ОО
9	Проведение собраний с обучающимися в общеобразовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2022 году	ноябрь 2021 г. далее - по отдельным графикам	Отдел образования Руководители ОО
10	Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	мая 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
11	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г.	Руководители ОО
12	Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Клетском муниципальном районе в 2022 году	в течение 2021-2022 гг.	Руководители ОО
13	Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2021 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования Руководители ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Осуществление контроля за организацией работы общеобразовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2021/2022 учебном году	январь – июнь 2022 г.	Отдел образования Руководители ОО
2	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям	в течение	Отдел образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
3	Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА	2021-2022 гг. в течение 2021-2022 гг.	Руководители ОО Отдел образования
4	Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования
5	Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК	в течение 2021-2022 гг.	Отдел образования Члены ГЭК
6	Проведение контрольных мероприятий при поведении итогового сочинения (изложения)	декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г.	Отдел образования