

Приложение 2

к приказу № 3/1 от 11.01.2021

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

Глазуновской средней школы Кумылженского муниципального района Волгоградской
области

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Каменнова Г.А.	приказ директора школы	11.01.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Каменнова Г.А.	План первоочередных мероприятий	11.01.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Фирсова М.А.	медиаплан информационного сопровождения	11.01.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Фирсова М.А.	Положение о деятельности Центра	11.01.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Фирсова М.А. Каменнова Г.А. Катайкина Н.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Каменнова Г.А.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Каменнова Г.А.	Приказ директора	11.01.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Катайкина Н.В.	Приказ директора	11.01.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Каменнова Г.А.	Заявки на финансирование	01.04.2021

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Каменнова Г,А.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Фирсова М.А. Каменнова Г.А.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком.	Каменнова Г. А.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Каменнова Г. А.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Каменнова Г. А.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Каменнова Г. А. Катайкина Н.В. Боярскова М.Н. Алёшин С.А. Мирошкина Т.А. Буянова Н.В. Барышникова Л.В. Саламатина Т.С.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Каменнова Г. А. Катайкина Н.В. Боярскова М.Н. Алёшин С.А. Мирошкина Т.А. Буянова Н.В. Барышникова Л.В. Саламатина Т.С.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Каменнова Г.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Фирсова М.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			

4.1	Информация о начале реализации проекта	Каменнова Г.А.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Каменнова Г.А. Фирсова М.А..	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Каменнова Г.А. Каменнова Г.А.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Фирсова М.А. Каменнова Г. А. Катайкина Н.В. Боярскова М.Н. Алёшин С.А. Мирошкина Т.А. Буянова Н.В. Барышникова Л.В. Саламатина Т.С.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий Центра.	Фирсова М.А. Каменнова Г. А. Катайкина Н.В. Боярскова М.Н. Алёшин С.А. Мирошкина Т.А. Буянова Н.В. Барышникова Л.В. Саламатина Т.С.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Фирсова М.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Фирсова М.А.	отчет	еженедельно