




**ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086424**

«Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском городском округе»

**1. Основные положения**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Координирующий орган:</b><br>Администрация Старооскольского городского округа  |   | <b>Куратор проекта:</b> Боева Анна Вячеславовна,<br>начальник управления образования администрации<br>Старооскольского городского округа                   |  |
| <b>Исполнитель:</b><br>Управление образования администрации<br>Старооскольского городского округа Белгородской<br>области   |   | <b>Руководитель проекта:</b> Илюк Людмила Витальевна,<br>заместитель начальника управления образования<br>администрации Старооскольского городского округа |  |
| <b>Председатель экспертной комиссии<br/>по рассмотрению проектов:</b> Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского<br>городского округа         |   |  |  |
| <b>Инициатор:</b> Носова Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации<br>Старооскольского городского округа |   |  |   |
| <b>СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:</b>   | дата начала: 01.07.2019 г.  | дата окончания: 01.04.2020 г.  |   |
| <b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>  | 38,0  |  |   |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:</b>  |   |  |   |
| Территория реализации проекта: Старооскольский<br>городской округ   | Уровень сложности проекта: начальный  | Тип проекта: социальный  |   |
| Направление Стратегии социально-экономического развития<br>Старооскольского городского округа:<br>повышение качества образования и укрепление трудового<br>потенциала   | Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-<br>экономического развития Старооскольского городского округа:<br>доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений,<br>осваивающих основную образовательную программу дошкольного<br>образования, соответствующую федеральному государственному<br>образовательному стандарту дошкольного образования, в общей<br>численности воспитанников дошкольных образовательных<br>учреждений |  |   |

|   |  |
|---|--|
| Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа:<br><br>Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа» | Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа:<br>подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| <b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>  |  |
| Отклонение по бюджету:  | Превышение на не более 1500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта                         |
| Отклонение по срокам:   | Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта             |
| Достижение результата проекта:  | Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта   |
| Соблюдение требований к результату:   | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта  |

## 2. Цель и результат проекта

|   |  |                         |                    |         |   |
|---|--|-------------------------|--------------------|---------|---|
| <b>Цель проекта:</b>                    | Вовлечение не менее 60 педагогов 5-ти дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа в деятельность по созданию коммуникативной стратегии к 01.04.2020 года |                         |                    |         |   |
| <b>Способ достижения цели:</b>          | Создание и внедрение системы профилактики затруднений между педагогами и родителями в 5-ти дошкольных образовательных организациях   |                         |                    |         |   |
| <b>Результат проекта:</b>               | <b>Результат:</b>  | <b>Базовое значение</b> | <b>Период, год</b> |         | <b>Вид подтверждения:</b>   |
|   |  |                         | 2019               | 2020    |   |
|   | Разработана коммуникативная стратегия «Педагог-родитель» в 5-ти дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа с вовлечением 60 педагогов                  | 0<br>05.2019            | 5<br>60            | 5<br>60 | Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей» |
| <b>Требования к результату проекта:</b> | <b>Требования к результату</b>   | <b>Базовое значение</b> | <b>Период, год</b> |         | <b>Вид подтверждения:</b>   |
|   |  |                         | 2019               | 2020    |   |
|   | Организовано обучение «коммуникатора» по направлению «Конфликтология»  | 0<br>05.2019            | 1                  | 1       | Реестр «коммуникаторов» ДОО, прошедших обучение по направлению «Конфликтология»   |

|  |              |   |   |  |
|--|--------------|---|---|--|
| Организовано не менее 2-х он-лайн мониторингов затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия   | 0<br>05.2019 | 2 | 2 | Аналитический отчет об итогах мониторинга  |
| Разработано не менее 2-х диагностических программ для педагогов и родителей  | 0<br>05.2019 | 2 | 2 | Диагностические программы «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов», «Коммуникативная компетентность»      |
| Проведено не менее 3-х диагностик педагогов и родителей  | 0<br>05.2019 | 2 | 3 | Отчет об итогах диагностики  |
| Проведено не менее 2-х семинаров-практикумов для педагогов-психологов, педагогов и родителей   | 0<br>05.2019 | 2 | 2 | Итоговые отчеты и фотоотчеты о проведении семинаров-практикумов  |
| Проведено не менее 2-х тренингов для педагогов и родителей   | 0<br>05.2019 | 2 | 2 | Итоговые отчеты и фотоотчеты о проведении тренингов  |
| Выработана стратегия взаимодействия педагогов и родителей  | 0<br>05.2019 | 1 | 1 | Создание методического кейса «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»   |
| Организован круглый стол «Коммуникативная стратегия: методика разрешения конфликтных ситуаций»   | 0<br>05.2019 | 1 | 1 | Приказ управления образования о проведении круглого стола «Коммуникативная стратегия»  |
| Размещено не менее 6-ти статей о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольных образовательных организаций | 0<br>05.2019 | 4 | 6 | Информационное сопровождение проекта на сайтах ОУ и Управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Пользователи<br/>результатом:</b> | Педагоги и родители (законные представители) 5-ти дошкольных учреждений Старооскольского городского округа |
|--------------------------------------|--|