



АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

от «21» января 2022 г.

№ 302

О реализации мероприятий
по обновлению материально-технической базы
общеобразовательных организаций Дубовского
муниципального района в целях внедрения
цифровой образовательной среды в 2022 году

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 26.11.2021 № 1023 «О реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Волгоградской области в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций Дубовского муниципального района в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году (далее именуется – Дорожная карта).

2. Макрушину С.Н., администратора баз данных МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района», определить муниципальным координатором по реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы МКОУ СШ № 1, 3 г. Дубовки в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году.

3. Макрушиной С.Н., муниципальному координатору, обеспечить:

3.1. Реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2,6 Дорожной карты.

3.2. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных пунктами 3-6 Дорожной карты.

4. Агафоновой О.А., директору МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района» обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 7,8 Дорожной карты в установленные сроки.

5. Куракиной Л.А., директору МКОУ СШ № 1 г. Дубовки, Дегтяревой И.И. директору МКОУ СШ № 3 г. Дубовки, обеспечить реализацию мероприятий предусмотренных пунктами 3-6 Дорожной карты.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Дубовского
муниципального района
по общим вопросам –
начальник отдела по образованию

М.В. Киреева

С приказом ознакомлены:

№п/п	Ф.И.О.	должность	подпись
1.	Агафонова О.А.	Директор	
2.	Макрушина С.Н.	Администратор баз данных	
3.	Куракина Л.А.	Директор	
4.	Дегтярева И.И.	Директор	

УТВЕРЖДЕНА
 приказом отдела по образованию
 администрации Дубовского
 муниципального района
 от 21.01.2022 № 32

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы
 общеобразовательных организаций Дубовского муниципального района в целях
 внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Определено должностное лицо, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды	Отдел по образованию администрации Дубовского муниципального района (далее именуется – Отдел)	Приказ Отдела	До 01.02.2022
2.	Доведение до общеобразовательных организаций Дубовского муниципального района (далее именуется – ОО), в которых согласно перечню, утвержденному комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в 2022 году реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы, требования прохождения повышения квалификации (обучения) по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды сотрудниками, относящимися к административно-управленческому персоналу и педагогическим работникам ОО	Отдел	Письмо Отдела	До 01.02.2022
3.	Прохождение повышения квалификации (обучения) по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды сотрудниками, относящимися к административно-управленческому персоналу и педагогическим работникам ОО, в которых 2022 году реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году	ОО	Документы установленного образца по обучению по дополнительной программе повышения квалификации	14.03.2022-26.12.2022

4.	Закуплено и налажено оборудование	ОО	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок	25.08.2022
5.	Участие в мониторинге хода реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций Дубовского муниципального района в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году	ОО	По установленной форме	01.04.2022 01.06.2022 25.08.2022 30.11.2022
6.	Осуществлено информационное сопровождение реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций Дубовского муниципального района в целях внедрения цифровой образовательной среды в 2022 году	Отдел ОО	Новостные информационные материалы в муниципальных средствах массовой информации, размещенная на интернет-ресурсах	В течение 2022 года
7.	Подготовлен и передан в ГКУ «Центр развития и сопровождения образования» пакет документов для дальнейшего проведения процедуры передачи в муниципальную собственность Дубовского района Волгоградской области закупленного и доставленного оборудования	МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района»	Пакет документов установленного образца; Договоры безвозмездного хранения с правом использования оборудования, заключенные ВГАПО с общеобразовательными организациями Дубовского муниципального района, в которые было закуплено и доставлено оборудование	30.11.2022
8.	Осуществлена передача в муниципальную собственность Дубовского района закупленного и доставленного оборудования	МКУ «ЦСУ Дубовского муниципального района»	Постановления Распоряжения Приказы	30.11.2023